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1.	  Inledning	  Ekonomi	  kan	  definieras	  som	  hushållning	  med	  begränsade	  resurser.	  Ekonomisk	  utvärdering	   åsyftar	   att	   en	   åtgärds	   kostnader	   bedöms	   utifrån	   flera	   kriterier.	  Bygger	   vi	   ut	   denna	   ekvation	   och	   hänsyn	   tas	   till	   hela	   samhället	   så	   kan	   detta	  presenteras	  som	  en	  samhällsekonomisk	  utvärdering.1	  Denna	  studie	  handlar	  om	  den	   samhällsekonomiska	   utvärderingens	   påverkan	   på	   infrastrukturbeslut,	  presenterat	  genom	  fallet	  Västlänken.	  
1.1	  Introduktion	  till	  samhällsekonomisk	  utvärdering	  Samhällsekonomiska	   utvärderingar	   började	   användas	   i	   USA	   på	   50-­‐talet	   och	  började	  inte	  användas	  i	  Sverige	  förrän	  i	  början	  av	  60-­‐talet.	  Från	  början	  användas	  dessa	   utvärderingar	   framförallt	   inom	   väg-­‐	   och	   vattenprojekt	   men	   dess	  användande	  spreds	  snabbt	  till	  andra	  områden	  såsom	  transport	  samt	  hälso-­‐	  och	  sjukvård.2	  Liksom	  för	  den	  privata	  sektorn	  så	  används	  ekonomiska	  utvärderingar	  inom	  den	  offentliga	  sektorn.	  Till	  skillnad	  från	  den	  privata	  sektorn	  så	  tas	  hänsyn	  till	   effekter	   som	   inte	   kan	   prissättas	   på	   en	   marknad,	   yttermera	   så	   omfattar	  kalkylen	   effekter	   vilka	   kan	   komma	   att	   påverka	   hela	   samhället.	   Genom	   att	  uppskatta	   dessa	   effekter	   och	   sedermera	   bedöma	   dessa	   så	   används	  samhällsekonomiska	   utvärderingar	   för	   att	   bidra	   till	   ett	   beslutsunderlag.	   Dessa	  effekter	   kan	   exemplifieras	   genom	   fördelningseffekter	   men	   även	   effekter	   som	  saknar	  marknad	  såsom	  luftkvalitet	  och	  livskvalitet.	  Detta	  är	  effekter	  som	  skiljer	  sig	  från	  de	  företagsekonomiska	  då	  inget	  bakomliggande	  vinstintresse	  föreligger	  och	   styr	   produktionen,	   istället	   utgår	   den	   från	   medborgarnas	   behov.	   En	  samhällsekonomisk	  utvärdering	  kan	  därför	  utröna	  vilket	  projektalternativ	   som	  är	  att	   förespråka	  ur	  ett	  samhällsperspektiv.3	  Med	  samhällsperspektiv	  så	  åsyftas	  kalkylens	  förmåga	  att	  bidra	  till	  välfärdsmaximerande	  av	  skattemedlen.	  Projektet	  som	   väljs	   bör	   därför	   vara	   de	   alternativ	   vilket	   skapar	   högst	   mervärde	   för	  medborgarna.	  4	  Då	   samhällets	   resurser	   inte	   ökar	   i	   takt	  med	  dess	   behov	   så	   kan	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dessa	   utvärderingar	   komma	   att	   bidra	   till	   att	   resurserna	   nyttjas	   effektivare.5	  	  Den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   är	   därmed	   ett	   redskap	   vilket	   kan	  användas	   för	   att	   räkna	   på	   kostnader	   och	   intäkter	   på	   olika	   marknader	   och	  sedermera	   uppskatta	   dess	   värde.	   Genom	   att	   presentera	   dessa	   kostnader	   och	  intäkter	   i	  monetära	  termer	  så	  kan	  kostnader	  ställas	  mot	   intäkter	   för	  att	  utröna	  huruvida	  projektet	  är	  samhällsekonomiskt	  lönsamt	  eller	  ej.	  
1.2	  Samhällsekonomisk	  utvärdering	  i	  tidigare	  infrastrukturbeslut	  Att	  genomföra	  en	  samhällsekonomisk	  utvärdering	  kan	  idag	  ses	  som	  ett	  självklart	  moment	  inför	  större	  infrastrukturbeslut	  och	  används	  flitigt.	   	  Botniabanan	  är	  ett	  exempel	  där	  det	   framgick	   efter	  noggranna	  utvärderingar	   att	   denna	   investering	  inte	   var	   samhällsekonomiskt	   lönsam.	   Sedermera	   när	   projektet	   var	   genomfört	  gjorde	  riksrevisionen	  år	  2011	  en	  så	  kallad	  ex	  post	  studie.	  Denna	  studie	  visade	  å	  andra	   sidan	   att	   projektet	   var	   samhällsekonomiskt	   lönsam.	   Vad	   som	   bör	  poängteras	   för	   detta	   projekt	   var	   att	   utvärderingen	   kraftigt	   underskattade	  kostnaderna	  för	  projektet.	  Ursprungskalkylen	  visade	  på	  kostnader	  motsvarande	  11	  miljarder	  kronor,	  när	  utvärderingen	  av	  riksrevisionen	  kom	  2011	  framgick	  det	  att	   kostnaderna	   i	   slutändan	   blev	   26	   miljarder	   kronor.6	  Trots	   att	   kostnaderna	  översteg	   kalkylens	   beräkningar	   avsevärt	   så	   anser	   riksrevisionen	   att	   projektet	  var	  samhällsekonomiskt	   lönsamt,	  men	   inte	  utan	  att	  byggnationen	  blivit	  mycket	  kritiserad.	   Att	   kostnader	   för	   infrastruktur	   projekt	   ofta	   överstiger	   den	  kalkylerade	  kostnaden	  är	  inget	  unikt,	  ytterligare	  exempel	  finns	  på	  detta	  i	  form	  av	  Hallandsåstunneln.	   Det	   senare	   exemplet	   är	   även	   ett	   projekt	   som	   genomfördes	  trots	   att	   det	   i	   kalkylerna	   framgick	   att	   projektet	   inte	   var	   samhällsekonomiskt	  lönsamt.	  Genomförandet	  av	  projekt	  där	  samhällsekonomisk	  lönsamhet	  inte	  kan	  styrkas	  brukar	  istället	  motiveras	  genom	  att	  hänsyn	  tas	  till	  andra	  aspekter	  samt	  att	  dessa	  utvärderingar	  missgynnar	  stora	  projekt	  med	  mer	  långsiktiga	  effekter.7	  Trots	   sina	   brister	   så	   har	   samhällsekonomiska	   utvärderingar	   varit	   mycket	  användbara	   vid	   infrastrukturinvesteringar	   och	   har	   bidragit	   till	   bättre	  beslutsunderlag.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Salas,	  2012	  6	  Riksrevisionen,	  2011	  7	  Trafikverket,	  2014	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1.3	  Problemformulering	  Forskning	   kring	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   har	   pågått	   under	   en	  längre	   tid,	   speciellt	   utifrån	   ett	   internationellt	   perspektiv.	   I	   Sverige	   får	  forskningsfronten	  anses	  vara	  relativt	  ny	  och	  mycket	  en	  stor	  del	  av	  forskningen	  är	  gjord	  de	  senaste	  20	  åren.8	  Trots	  att	  forskningen	  i	  Sverige	  är	  i	  ett	  tidigt	  stadie	  så	  anses	   kunskapen	   kring	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   vara	   hög	   vid	  infrastrukturinvesteringar.9	  Metoderna	   för	   att	   värdera	   infrastrukturprojekt	   får	  anses	  vara	  väl	  utarbetade	  vid	  detta	  lag	  och	  de	  används	  frekvent.	  De	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   är	   idag	   ett	   självklart	   moment	   inför	  större	   infrastrukturbeslut.	   Vad	   vi	   kunnat	   se	   är	   att	   dessa	   utvärderingar	   i	   allt	  större	   grad	   används	   som	   uppföljningsverktyg	   efter	   att	   projekten	   genomförts.	  	  Genom	   att	   studera	   tidigare	   gjorda	   utvärderingar	   kan	   det	   uttydas	   att	   flera	  infrastrukturprojekt	   genomförts	   trots	   att	   utvärderingarna	   visat	   att	   projekten	  inte	   förväntas	   vara	   samhällsekonomiskt	   lönsamma.	   Ett	   par	   exempel	   nämndes	  inledningsvis,	  tunneln	  genom	  Hallandsås	  samt	  Botniabanan.	  I	  båda	  dessa	  fall	  har	  kalkylerna	   visat	   på	   negativ	   samhällsnytta	   men	   trots	   detta	   klubbats	   igenom.	  Kostnaden	  för	  projekten	  har	  sedermera	  eskalerat	  och	  har	  i	  båda	  fallen	  ökat	  med	  över	   100	  %.10	  Dessa	   utvärderingar	   är	   tänkta	   att	   agera	   som	  beslutsunderlag	   på	  den	   politiska	   nivån.	   Därför	   bör	   det	   ifrågasättas	   vilken	   grad	   dessa	   kalkyler	  egentligen	   påverkar	   besluten	   kring	   infrastrukturinvesteringar.	   Studier	   skulle	  kunna	   bidra	  med	   kunskap	   och	   förståelse	   kring	   varför	   de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarnas	   resultat	   åsidosätts	   i	   beslutsprocessen.	   Risken	   finns	   nämligen	  att	   historien	   återupprepar	   sig	   själv.	   Västlänken	   är	   ett	   aktuellt	   exempel	   på	   ett	  infrastrukturprojekt	   vilket	   kan	  gå	   samma	  väg	   tillmötes.	  En	   samhällsekonomisk	  utvärdering	  har	  genomförts	  av	  trafikverket	  vilken	  pekar	  på	  att	  detta	  projekt	  inte	  är	  samhällsekonomiskt	  lönsamt.11	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  Nilsson,	  2004	  9	  Bateman,	  2002	  10	  Riksrevisionen,	  2011	  11	  Trafikverket,	  2012	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1.4	  Syfte	  och	  frågeställningar	  Med	   åtanke	   på	   de	   tidigare	   genomförda	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	  inom	  området	   infrastruktur,	  kommer	  denna	  uppsats	  syfta	   till	  att	  studera	  vilken	  
påverkan	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   hade	   på	   infrastrukturbeslutet	  
västlänken.	  	  	  Tidigare	  Studier	  och	  forskning	  på	  detta	  område	  existerar	  men	  i	  väldigt	  liten	  grad	  då	  vi	   jämför	  med	  utbredningen	  av	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna.	  En	  sådan	   studie	   är	   gjord	   av	   Salahshoor	   &	   Öberg12,	   studien	   lämnar	   dock	   många	  luckor	  där	  flera	  förklaringsvariabler	  utelämnats.	  Då	  forskningen	  på	  detta	  område	  är	   begränsad	   kan	  denna	   studie	   vara	   en	   åtgärd	   för	   att	   utreda	   utvärderingarnas	  påverkan	  på	  infrastrukturbeslut,	  för	  vilket	  det	  saknas	  färdiga	  metoder.	  Avsikten	  med	  denna	  studie	  är	  att	  visa	  på	  för-­‐	  och	  nackdelar	  med	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingar	   som	   genomförts	   inför	   infrastrukturprojektet	   Västlänken.	  Yttermera	  är	  avsikten	  att	  visa	  hur	  dessa	  utvärderingar	  kan	  ha	  tolkats,	  har	  tolkats	  och	   därmed	   påverkat	   beslutet	   att	   genomföra	   projektet.	   Denna	   uppsats	   väntas	  leda	   till	   ökad	   kunskap	   kring	   hur	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	  påverkar	   besluten.	   Genom	   att	   genomföra	   studien	   med	   fokusering	   på	   ett	   nytt	  projekt	   som	  påminner	  om	   tidigare	   större	   infrastrukturprojekt	   gjorda	   i	   Sverige,	  kan	   det	   tänkas	   att	   studiens	   resultat	   och	   metod	   kan	   användas	   på	   ytterligare	  projekt	   för	   att	   förstå	   beslutsprocessen	   och	   hur	   dessa	   samhällsekonomiska	  utvärderingar	  tolkas	  och	  används.	  	  	  Syfte:	  Att	   studera	  vilken	  påverkan	  de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  hade	  
på	  infrastrukturbeslutet	  Västlänken.	  	  För	  att	  kunna	  besvara	  syftet	  följer	  nedan	  ett	  par	  frågor.	  -­‐	  Kan	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  vara	  felaktiga?	  	  -­‐	  Vilka	  anledningar	  fanns	  det	  i	  beslutsprocessen	  för	  att	  kringgå	  kalkylernas	  resultat?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Salahshoor,	  Öberg,	  2013	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2.	  Bakgrund	  
2.1	  Västlänken	  Västlänken	   är	   en	   del	   av	   det	   Västsvenska	   paketet	   vilket	   ingår	   i	   Trafikverkets	  nationella	  plan	  för	  transportsystemet	  2010-­‐2021	  vilket	  regeringen	  fattade	  beslut	  om	  2010.	  Under	  2014	  pågår	  en	  projektering	  av	  Västlänken	  där	  alternativ	  till	  hur	  tunneln	   kan	   byggas	   utifrån	   den	   tidigare	   beslutade	   planen	   pågår.	  13	  Västlänken	  var	   från	   början	   inte	   med	   i	   det	   förslag	   till	   åtgärdsplan	   som	   lämnades	   till	  regeringen	   under	   2009,	   utan	   kom	   med	   efter	   en	   politisk	   förhandling	   gällande	  infrastrukturen	  i	  Västsverige	  under	  2010,	  då	  åtgärdsplanen	  var	  färdigställd.14	  	  	  Idén	   om	   en	   tågtunnel	   under	   Göteborg	   har	   länge	   diskuterats	  men	   det	   tog	   fram	  tills	   2001	   innan	   fler	   konkreta	  idéer	   framkom.	   Då	   Göteborgs	  centralstation	   idag	   bidrar	   med	  en	   så	   kallad	   flaskhalseffekt,	  behöver	   kapaciteten	   för	  Göteborgs	  tågtrafik	  öka.	  Som	  det	  ser	   ut	   i	   dagsläget	   behöver	  nämligen	   trafiken	   in	   till	  centralstationen	   ta	   samma	   väg	  tillbaka	   för	   att	   komma	   ut,	   vilket	  begränsar	   dess	   kapacitet	  avsevärt.	   Denna	   problematik	  skulle	   Västlänken	   åtgärda	   och	  således	   öka	   centralstationens	  funktionalitet.	   Västlänken	   består	  av	   en	   tågtunnel	   vilken	   går	   från	  Olskroken	   till	  Västkustbanan	  vid	  Almedal,	   syftet	   är	   att	   öka	  järnvägskapaciteten	   så	   att	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  Trafikverket,	  2011b	  14	  Riksrevisionen,	  2012b	  
Figur	  1,	  Västlänken	  (http://www.trafikverket.se/PageFiles/16882/vastlanken_korridor_130227.jpg)	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resandet	   i	   Göteborg	   men	   även	   Västsverige	   underlättas.15	  Projektet	   är	   mycket	  ifrågasatt	   och	   omdebatterat,	   speciellt	   på	   grund	   av	   att	   Västlänken	   främst	  finansieras	   genom	   trängselskatt,	   kritiker	   hävdar	   bland	   annat	   att	   de	   som	   inte	  väntas	   nyttja	   järnvägstunneln	   i	   en	   högre	   grad	   är	   de	   som	   står	   för	   den	   största	  delen	  av	  finansieringen,	  nämligen	  trafikanterna	  på	  våra	  vägar.	  	  
2.2	  Alternativa	  projekt	  Gårdagruppen	   är	   en	   ideell	   grupp	   sammansatt	   av	   människor	   vilka	   ansåg	   att	  beslutsfattarna	  behöver	  tänka	  om	  kring	  projektet	  Västlänken.	  Gruppen	  består	  av	  stadsplanerare,	   trafikplanerare,	   specialister	   med	   flera.	   Denna	   grupp	   har	  presenterat	  ett	  alternativ	  till	  Västlänken.	  Idén	  är	  att	  bygga	  en	  ny	  centralstation	  i	  Gårda	   anpassad	   för	   höghastighetslinjer.	   Tanken	   är	   att	   bygga	   tunnlar	   genom	  berget	   från	   Olskroken	   till	   Almedal	   för	   både	   lokala	   tåg,	   regionala,	  höghastighetståg	  men	  även	   för	   spårvagnstrafiken	  och	  då	  höghastighetsbanor.16	  Satsningen	   skulle	   dessutom	  bestå	   av	   åtta	   spår	   för	   lokal,	  regional	   och	   fjärrtåg,	   fyra	   spår	  för	   snabbspårväg	   samt	   2	   spår	  för	  godståg.	  	  Gruppen	   har	   poängterat	   hur	  kostsamma	   tunnlar	   i	   lera	   kan	  vara	  och	  att	  dessa	  kalkyler	  ofta	  är	   i	   underkant,	   som	   exempel	  presenteras	  Götatunneln	  vilken	  blev	   dubbelt	   så	   dyr.	  Men	   även	  internationella	   exempel	   som	  Amsterdams	  tunnelbana	  vilken	  skapade	   sättningar	   i	   de	   hus	   som	   ligger	   i	   närområdet	   vilket	   skapat	   stora	  förseningar	   för	   projektet.17	  Enligt	   förslaget	   skulle	   flera	  miljarder	   kunna	   sparas	  men	  denna	  alternativa	  infrastruktursatsning	  och	  kostnaden	  för	  detta	  projekt	  är	  beräknat	   till	   12miljarder,	   respektive	   23	   miljarder	   för	   Västlänken	   i	   2013	   års	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Banverket,	  2007	  16	  Centralstation	  Gårda,	  2014	  17	  Centralstation	  Gårda,	  2014	  
Figur	  2,	  Gårdalänken.	  (http://media.xn-­‐-­‐centralstationgrda-­‐jub.se/2013/11/CentraltLageSmall.jpg)	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penningvärde.	   	  Debattartiklar	   i	   lokala	   tidningar	  har	  uppmärksammat	  vikten	  av	  alternativa	  projekt	  och	  seminarium	  kring	  de	  olika	  projekt	  alternativen	  har	  hållits	  på	  Chalmers	  universitet	  under	  februari	  2014.	  Förhoppningen	  är	  bland	  annat	  att	  en	   förstudie	   skall	   inledas	   för	   ett	   alternativt	   projekt,	   vilken	   kan	   ställas	  mot	   de	  gjorda	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   genomförda	   för	   projektet	  Västlänken	  och	  således	  presentera	  alternativa	   lösningar	  vilket	   tidigare	  saknats.	  Yttermera	   väntas	   detta	   bidra	   till	   ökade	   möjligheter	   för	   jämförelse. 18 	  I	  underlagsrapporten	   vilken	   trafikverket	   presenterade	   under	   2006	   kunde	   tre	  samhällsekonomiska	   utvärderingar	   uttydas.	   Detta	   är	   samhällsekonomiska	  utvärderingar	   gällande	   alternativa	   sträckningar	   för	   den	   planerade	  järnvägstunneln.	   Dessa	   utvärderingar	   jämfördes	   sedermera	   med	   en	   nollvision	  eller	  så	  kallat	  nollalternativ	  vilket	  innebär	  att	  projekten	  jämförs	  med	  hur	  det	  är	  innan	   projekten	   genomförs.	   Vad	   kritiker	   belyst	   är	   att	   de	   alternativa	   projekten	  bör	   ställas	   emot	   varandra	   och	   inte	   emot	   en	   nollvision,	   vilket	   skulle	   kunna	  förtydliga	  de	  eventuella	  resultaten	  av	  alternativa	  projekt.19	  De	  övriga	  alternativ	  som	  förekommer	   i	  den	  samhällsekonomiska	  utvärderingen	  gällande	  västlänken	  är	   Förstärkningsalternativet,	   Korsvägen,	   Haga-­‐Chalmers	   samt	   Haga-­‐Korsvägen.	  Kostnaden	   för	   dessa	   projekt	   går	   att	   ställa	   upp	   i	   motsvarande	   led,	   där	  förstärkningsalternativet	   är	   det	   projekt	   vilket	   är	   billigast	   och	   Haga-­‐Korsvägen	  det	  projekt	  vilket	  skulle	  komma	  innebära	  de	  högsta	  kostnaderna.	  
2.3	  Lagar	  och	  mål	  Vid	  byggnation	  av	  Järnväg	  är	  det	  Lag	  (1995:1649)	  om	  byggande	  av	  järnväg	  	  som	  tillämpas.	  4§	  specificerar	  att	  när	   järnväg	  skall	  byggas	  så	  ska	  denna	  ges	  det	   läge	  samt	  utformas	  så	  att	  ändamålet	  med	  järnvägen	  kan	  uppnås.	  Yttermera	  ska	  detta	  göras	   med	   minsta	   intrång	   och	   olägenhet	   utan	   oskälig	   kostnad.	   Dessutom	  specificerar	   lagen	  att	  om	  mark	  eller	  utrymme	  kan	  komma	   tas	   i	   anspråk	   så	   ska	  planen	   för	   byggnationen	   utformas	   så	   att	   fördelarna	   överväger	   de	   olägenheter	  som	  planen	  orsakar.	  20	  	  Vad	  som	  inte	  specificeras	  i	  denna	  lag	  är	  något	  krav	  på	  att	  en	   samhällsekonomisk	   utvärdering	   ska	   genomföras	   i	   samband	   med	  beslutsfattandet.	   I	   Regeringens	   proposition	   gällande	   mål	   för	   framtidens	   resor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  Centralstation	  Gårda,	  2014	  19	  Trafikverket,	  2006	  20	  SFS,	  1995:1649	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och	  transporter	  presenteras	  ett	  övergripande	  mål.	  Detta	  mål	  informerar	  oss	  om	  att	   transportpolitiken	   ska	   verka	   för	   att	   säkerställa	   samhällsekonomisk	  effektivitet	   samt	   långsiktigt	   hållbar	   transportförsörjning	   för	   medborgarna.21	  	  Målet	   om	   samhällsekonomisk	   effektivitet	   är	   inget	   nytt	   fenomen,	   redan	   på	   70	  talet	  existerade	  detta	  mål	  och	  fanns	  med	  i	  vägplan	  1970.	  22	  Således	  finns	  det	  ett	  övergripande	   mål	   i	   samband	   byggnationen	   av	   västlänken	   och	   andra	  infrastruktursatsningar	   vilket	   innebär	   att	   de	   ska	   vara	   samhällsekonomiskt	  effektiva.	  	  
3.0	  Tillvägagångssätt	  Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  studera	  hur	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  påverkar	   infrastrukturbeslut,	   studien	   är	   unik	   i	   den	   mån	   att	   kunskapen	   kring	  detta	   är	   låg	   vilket	   medför	   att	   denna	   studie	   är	   undersökande.	   De	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  är	  väl	  utvecklade	  för	  infrastrukturprojekt.	  Metoder	  för	  hur	  de	  senare	  används	  och	  tolkas	  i	  beslutsprocessen	  är	  bristfälliga	  och	  få,	  varför	  denna	  studie	  kan	  tänkas	  bidra	  till	  utvecklande	  av	  denna	  metod.	  	  För	  att	  kunna	  besvara	  de	  frågeställningar	  som	  presenterats	  inledningsvis	  tar	  den	  studie	  sin	  form	  utav	  en	  fallstudie.	  Då	  studien	  syftar	  till	  att	  undersöka	  ett	  specifikt	  avgränsat	   fall	   och	   sedermera	   studera	   detta	   noggrant	   för	   att	   kunna	   utröna	  specifika	   samband	   för	   detta	   fall	   så	   faller	   sig	   fallstudie	   som	   forskningsdesign	  naturlig.23	  
3.1	  Datainsamling	  Inledningsvis	   har	   ett	   omfattande	   arbete	   gjorts	   i	   form	   av	   datainsamling.	   Data	  relevant	   för	   denna	   studie	   har	   insamlats	   genom	   både	   strukturerat	   och	  ostrukturerat	   sökande,	   både	   kvalitativ	   och	   kvantitativ	   data.	   Data	   kommer	   från	  bland	  annat	  myndighetssidor	  som	  vägverket,	  regeringen	  och	  transportstyrelsen.	  Utredningar,	   utvärderingar,	   propositioner,	   lägesrapporter,	   beslutshandlingar	  med	   flera	   har	   legat	   till	   grund	   för	   den	   empiriska	   data	   som	   studerats.	  Huvudsakligen	   är	   det	   den	   underlagsrapport	   och	   samhällsekonomiska	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Prop,	  2008/09:93	  22	  SOU,	  1969:56	  23	  Bryman,	  2011	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utvärdering	   vilken	   Trafikverket	   genomförde	   2006	   som	   legat	   till	   grund	   för	  studien.	   Underlagsrapporten	   är	   en	   järnvägsutredning	   som	   även	   inkluderar	   en	  miljökonsekvensbeskrivning	   av	   Västlänken	   där	   nyttor	   och	   kostnader	   för	  Västlänken	  beräknats.	  Detta	  dokument	  var	  den	  utvärdering	  som	  fanns	  tillgänglig	  för	   beslutsfattarna	   inför	   projektet	   Västlänken.	   Utöver	   denna	   utvärdering	   finns	  det	  21	  ytterligare	  rapporter	  för	  samma	  projekt	  vilka	  studerats.	  Dessa	  rapporter	  innefattar	   exempelvis	   idéstudier,	   förstudier	   samt	   3	   ytterligare	  samhällsekonomiska	   utvärderingar	   som	   genomförts	   för	   samma	   projekt.	  Yttermera	  har	  mailkontakt	  förts	  med	  politiker	  vilka	  varit	  med	  i	  beslutsfattandet,	  vilket	  är	  den	  ostrukturerade	  insamlingsmetoden.	  	  
3.2	  Metod	  Med	   hjälp	   av	   de	   tidigare	   genomförda	   empiriska	   undersökningarna	   är	   idén	   att	  utröna	  nya	  förklaringsfaktorer	  vilka	  tidigare	  forskare	  kan	  missat.	  Esaiasson	  m.fl.	  presenterar	  detta	  som	  process-­‐spårning	  vilket	  kan	  genomföras	  när	  det	  fall	  vilket	  ska	  studeras	  är	  valt	  och	  det	  finns	  tillräckligt	  med	  empirisk	  data	  att	  studera.	  För	  att	  kunna	  spåra	  de	   förklaringsfaktorer	  som	   ligger	   till	  grund	   för	  beslutsfattande	  kommer	   ett	   kartläggande	   av	   händelseförloppet	   behöva	   genomföras	   i	   detalj.24	  Genomförandet	   av	   detta	   kartläggande	   väntas	   finna	   och	   kartlägga	   de	   kausala	  mekanismer	   vilka	   påverkat	   utfallet	   och	   varför	   beslutsfattarna	   valt	   att	   fatta	   de	  aktuella	   beslutet.	   Det	   centrala	   är	   alltså	   processen	   och	   inte	   utfallet	   av	   de	  undersökningar	   som	   genomförts.	   Vid	   tillämpandet	   av	   en	   detaljgranskning	   kan	  det	  därför	  tänkas	  gå	  att	  förklara	  hur	  olika	  aktörer	  tänkte	  i	  den	  specifika	  process	  som	  ledde	  fram	  till	  beslutet.	  Metoden	  används	  ofta	  när	  den	  beroende	  variabeln	  är	  känd	  på	  förhand,	  i	  detta	  fall	  att	  beslutsfattarna	  valt	  att	  genomföra	  västlänken	  och	   för	   att	   sedermera	   undersöka	   varför	   beslutet	   fattades.	  25	  Således	   kommer	  arbetet	   präglas	   av	   att	   identifiera	   aktuella	   aktörer,	   olika	   delbeslut	   och	   vad	   som	  ligger	  bakom	  dessa	  beslut.	  Yttermera	  behöver	  dess	  överväganden	  översättas	  för	  att	   försöka	   finna	   de	  mekanismer	   vilka	   kan	   förklara	   varför	   beslutet	   fattats	   och	  även	   bidra	   till	   att	   studiens	   resultat	   kan	   användas	   i	   liknande	   fall.	   Process-­‐spårande	   studier	   har	   tidigare	   tenderat	   att	   användas	   för	   utvecklandet	   av	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Esaiasson	  m.fl.	  2012	  25	  Ibid,	  2012	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generella	  teorier	  men	  även	  för	  att	  kunna	  dra	  slutsatser	  vilka	  kan	  förklara	  utfallet	  i	   inte	   bara	   den	   enskilda	   processen	   utan	   även	   liknande	   och	   jämförbara	  processer. 26 	  	   Därmed	   kommer	   en	   process-­‐spårning	   av	   fallet	   västlänken	  genomföras	  i	  kombination	  med	  en	  motivanalys.	  	  	  Motivanalys	   syftar	   till	   att	   kartlägga	  de	   överläggande	   som	  en	   specifik	   aktör	   gör	  inför	  ett	  visst	  beslut.27	  Vad	  detta	  mer	  konkret	   innebär	   i	  detta	   fall	  är	  att	  studera	  de	   intentioner	  som	  beslutsfattaren	  eller	  beslutsfattarna	  kan	  eller	  har	  haft	   inför	  ett	   beslut.	   Genomförandet	   av	   detta	   väntas	   i	   viss	  mån	   kunna	   förklara	   varför	   en	  aktör	  handlat	  som	  den	  gjort,	  i	  detta	  fall	  de	  politiska	  aktörer	  vilka	  fattade	  beslutet.	  Att	  dessa	  politiker	  alltid	   fattar	   rationella	  beslut	  och	  på	  noga	  överväganden	  ska	  givetvis	   ifrågasättas.	   Det	   kan	   tänkas	   att	   det	   existerar	   egennyttiga	   motiv	   för	  politiker	   att	   fatta	   ett	   visst	   beslut.	   Med	   hjälp	   av	   en	   motivanalys	   går	   det	   att	  rekonstruera	  vad	  som	  har	  hänt	  och	  vad	  detta	  beror	  på	  genom	  att	  ta	  hjälp	  av	  den	  kunskap	  som	  existerar	  kring	  hur	  människor	  agerar	   i	  vissa	  situationer28.	  För	  att	  avgränsa	   motivanalysen	   kommer	   denna	   studie	   att	   studera	   de	   ekonomiska	  motiveringar	  vilka	  aktörerna	  ställts	  inför	  i	  beslutsfattandet.	  Det	  gäller	  därför	  att	  skilja	   på	   de	   egennyttiga	   motiven	   och	   motiveringarna	   vilka	   är	   två	   helt	   skilda	  saker.	  
3.3	  Begrepp	  Nedan	   presenteras	   och	   definieras	   vissa	   av	   de	   begrepp	   som	   är	   vanligt	  förekommande	  i	  denna	  studie.	  
3.3.1	  Kostnad	  Ser	  vi	  till	  företagsekonomin	  så	  definieras	  kostnad	  som	  det	  ekonomiska	  värdet	  på	  den	  resursförbrukning	  eller	  uppoffring	  vilken	  uppstår	  till	  följd	  av	  producerandet	  av	  varor	  och	  tjänster.29	  Detta	  begrepp	  skiljer	  sig	  när	  det	  talas	  om	  kostnader	  i	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna.	  Ändringar	  i	  dessa	  fall	  leder	  till	  en	  kostnad	  samt	   en	   effekt.	   För	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   uppstår	   en	  alternativkostnad,	   de	   resurser	   som	   läggs	   på	   ett	   projekt	   hade	   även	   kunnat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  Esaiasson	  m.fl.	  2012	  27	  Ibid,	  2012	  28	  Ibid,	  2012	  29	  Andersson,	  2008	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användas	  för	  andra	  projekt	  vilket	  gör	  att	  ett	  rangordnande	  är	  nödvändigt	  för	  att	  bidra	   till	   kostnadseffektivitet.	   Den	   kostnad	   som	   uppstår	   är	   därmed	   det	   vi	   går	  miste	  om	  på	  grund	  av	  att	  vi	  valde	  bort	  ett	  alternativt	  projekt.30	  
3.3.2	  Skuggpriser	  Skuggpriser	   är	   samhällets	   värdering	  av	  de	  nyttor	  och	  kostnader	   som	  uppstår	   i	  samband	  med	  ett	  projekt.	  Idén	  är	  att	  skuggpriserna	  fördelar	  produktionen	  eller	  tjänsten	   på	   bästa	   sätt.	   Värdet	   på	   priserna	   är	   därmed	   utifrån	   samhällets	  perspektiv.	  Skuggpriser	  är	  således	  det	  pris	  vilken	  en	  vara	  eller	  tjänst	  får	  trots	  att	  den	  inte	  förekommer	  på	  en	  marknad.31	  
3.3.3	  Nytta	  För	  att	  bedöma	  huruvida	  ett	  projekt	  är	  samhällsekonomisk	  lönsamt	  eller	  inte	  så	  ställs	   den	   nytta	   projektet	   väntas	   bidra	   till	   gentemot	   kostnaderna.	   Överstiger	  nyttan	   för	   projektet	   kostnaderna	   anses	   det	   därmed	   vara	   lönsamt	   utifrån	   detta	  perspektiv.	  Således	  är	  intäkten	  den	  nytta	  som	  projektet	  bidrar	  till.	  För	  att	  skapa	  en	  jämförbarhet	  behöver	  därför	  nyttorna	  värderas	  i	  monetära	  termer.32	  
3.3.4	  Skattefaktor	  1	  Denna	   faktor	  motsvarar	  den	   genomsnittliga	  nivån	  på	  moms	  och	   andra	   skatter.	  Skattefaktor	   1	   beräknas	   som	   de	   indirekta	   skatternas	   del	   av	   utgifterna	   för	   den	  privata	   konsumtionen.	   Skattefaktor	   1	   vilken	   används	   i	   trafikverkets	  samhällsekonomiska	  utvärdering	  är	  1,23.	  År	  2008	  sänktes	  denna	  faktor	  till	  1.21.	  Utifrån	   ASEK:s	   rekommendationer	   skall	   alla	   produktionskostnader	   i	   de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  inkludera	  denna	  faktor.	  Ett	  användande	  av	  denna	  skattefaktor	  bidrar	  därmed	  till	  en	  skuggprisvärdering	  utifrån	  de	  indirekta	  skatterna.	  33	  
3.3.5	  Skattefaktor	  2	  De	   budgeteffekter	   vilka	   tar	   sin	   form	   i	   utgifter	   för	   investeringar	   samt	   drift	   och	  underhåll	  ska	  beräknas	  med	  både	  skattefaktor	  1	  och	  2.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  Levin	  m.fl.,	  2001	  31	  Mattsson,	  2006	  32	  Levin,	  m.fl.	  2001	  33	  Bångman,	  2012	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att	   den	   extra	   kostnad	   som	   uppstår	   på	   grund	   av	   att	   finansieringen	   sker	   av	  skattemedel.	  Utöver	  posterna	  för	  utgifter	  i	  investeringar	  och	  drift	  och	  underhåll	  så	   ska	   kollektivtrafikens	   biljettintäkter,	   drivmedelsskatter	   och	   banavgifter	  beräknas	   med	   denna	   faktor	   i	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna.	  Skattefaktorn	   vilken	   är	   1.3,	   ska	   användas	   på	   grund	   av	   att	   ökade	   intäkter	   och	  avgifter	  väntas	  härleda	  att	  skatteökningar	  inte	  behöver	  ske	  i	  samma	  grad.	  Därför	  minskas	  kostnaderna	  för	  beskattning.34	  	  
3.4	  Samhällsekonomisk	  utvärdering	  som	  metod	  För	   att	   kunna	   tolka	   och	   förstå	   en	   del	   av	   denna	   studie	   bör	   en	   grundläggande	  kunskap	   finnas	   kring	   hur	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   genomförs	  och	   i	   vilka	   steg	   dessa	   görs.	   I	   fallet	   västlänken	   har	   en	   samhällsekonomisk	  utvärdering	  genomförts	  på	  förhand,	  även	  kallat	  ex-­‐ante.	  Kalkylen	  görs	  alltså	  för	  att	   bedöma	   huruvida	   en	   investering	   är	   samhällsekonomisk	   lönsam	   eller	   inte.	  Således	  väntas	  den	  komma	  med	  rekommendationer	  kring	  genomförande	  av	  ett	  kommande	  investeringsbeslut.	  En	  samhällsekonomisk	  utvärdering	  blir	  därför	  en	  förhandsbedömning	   vilket	   innebär	   flera	   alternativa	   scenarion	   kan	   ställas	   mot	  varandra	  och	  bidra	  med	  underlag	  så	  att	  beslutsfattare	  väljer	  att	  genomföra	  det	  projekt	  vilket	  väntas	  bidra	  med	  den	  största	  samhällsnyttan.35	  Genomförandet	  av	  en	  samhällsekonomisk	  utvärdering	  präglas	  av	  flera	  olika	  steg.	  Inledningsvis	  sker	  en	  identifiering	  av	  de	  kostnader	  vilka	  kan	  tänkas	  komma	  att	  uppstå	  till	   följd	  av	  projektets	   genomförande.	   Detta	   kan	   exemplifieras	   genom	   bland	   annat	  välfärdskostnader	   vilka	   kan	   uppstå	   till	   följd	   av	   högre	   bullernivå,	  implementeringskostnader	  med	   flera.	   När	   kostnaderna	   preciserats	   identifieras	  intäkterna.	  Intäkterna	  är	  ofta	  svårare	  att	  identifiera	  och	  utgör	  en	  stor	  del	  av	  den	  problematik	   som	  brukar	  uppstå	   vid	   genomförandet	   av	  de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarna.	  Intäkterna	  kan	  som	  sagt	  vara	  svåridentifierade	  och	  även	  om	  de	  identifieras	   så	  kan	  de	  vara	  komplicerade	  att	  beräkna,	   intäkter	   till	   följd	  externa	  effekter	  är	  ett	  tydligt	  exempel.	   	  Då	  identifieringen	  är	  färdigställd	  behöver	  dessa	  effekter	  kvantifieras,	   genom	  att	  kvantifiera	  kostnaderna	  och	   intäkterna	  går	  det	  sedermera	   att	   mäta	   dessa	   i	   fysiska	   termer.	   Koldioxidutsläpp	   kan	   tillexempel	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Bångman,	  2012	  35	  Mattson,	  2006	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kvantifieras	   i	   ton,	   vilket	   innebär	   att	   dessa	   utsläpp	   kan	   värderas.	   När	  kvantifieringen	   är	   färdigställd	   behöver	   de	   identifierade	   kostnaderna	   och	  intäkterna	  värderas	   i	  monetära	   termer.	  En	  värdering	  möjliggör	  ett	  beräknande	  av	   den	   samhällsekonomiska	   lönsamheten.	   Dessa	   kostnader	   och	   intäkter	  värderas	   efter	   individens	   preferenser,	   utifrån	   betalningsviljan	   som	   dessa	  individer	  är	  villiga	  att	  betala	   för	  att	   slippa	  producera	  denna	   ”vara”,	   till	   följd	  av	  detta	   kan	   konsumentöverskottet	   beräknas.	   36 	  För	   att	   kunna	   uppnå	   en	  jämförbarhet	   behöver	   dessa	   intäkter	   och	   kostnader	   diskonteras.	   Genom	  diskontering	  till	  nuvärdet	  tas	  hänsyn	  till	  den	  valda	  diskonteringsräntan	  samt	  den	  aktuella	   tidsaspekten	   vilket	   projektet	   sträcker	   sig	   över.	   	   Diskontering	   väntas	  därmed	   minska	   kalkylens	   osäkerhet	   då	   hänsyn	   tas	   till	   framtida	  inflationsutveckling.	  Det	  sista	  steget	  i	  den	  samhällsekonomiska	  utvärderingen	  är	  känslighetsanalysen.	  Skulle	  exempelvis	  den	  prognostiserade	  räntan	  skilja	  sig	  åt	  i	  den	   mån	   att	   den	   påverkar	   de	   prognostiserade	   resultatet	   kan	   en	  känslighetsanalys	   belysa	   utfallet	   vid	   olika	   räntenivåer.	   Givetvis	   kan	   flera	   av	   de	  variabler	   som	  är	  medtagna	   i	   kalkylen	   ändras	   för	   att	   belysa	   resultatet	   vid	  olika	  scenarier.37	  Således	  kan	  känslighetsanalysen	  minska	  utvärderingens	  osäkerhet.	  	  
3.5	  Metoddiskussion	  Empirin	  insamlad	  för	  denna	  studie	  är	  av	  både	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  karaktär	  trots	   att	   studiens	   fall	   är	   av	   en	   kvalitativ	   natur.	   Fallstudiers	   kritiseras	   ofta	   på	  grund	   av	   att	   de	   är	   så	   pass	   specificerade	   på	   det	   aktuella	   fallet	   att	   dess	  generaliserbarhet	  åsidosätts	  och	  resultatet	   inte	  är	  applicerbart	  på	  andra	  studie	  objekt,	  något	  som	  även	  kvalitativa	  studier	  kritiserats	  för.38	  Detta	  är	  dock	  inte	  helt	  ensidigt,	  andra	  forskare	  menar	  istället	  att	  det	  går	  att	  hänvisa	  till	  resultaten	  från	  jämförbara	  fall	  och	  därmed	  uppnå	  generaliserbarhet	  genom	  att	  studera	  delar	  av	  en	  studie.	  Generaliserbarhet	  genom	  igenkänning	  av	  mönster	  kan	  därmed	  komma	  att	   bidra	   till	   generaliserbarhet.	   En	   förklaring	   som	   uppstår	   i	   ett	   visst	   fall	   kan	   i	  allmänhet	   inte	   användas	  helt	   och	  hållet	   i	   andra	  kontexter.	  Att	   samma	   scenario	  skulle	  uppstå	   igen	   ter	   sig	  osannolikt.	  Däremot	  kan	   liknande	   företeelser	  uppstå,	  mönster	  kan	  identifieras	  vilka	  påminner	  om	  tidigare	  fall.	  De	  resultat	  som	  denna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36	  Salas,	  2012	  37	  Andersson,	  2008	  38	  Bryman,	  2011	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studie	   presenterar	   är	   därför	   föremål	   för	   generalisering	   genom	   igenkänning	   av	  mönster.	   Således	   kan	   den	   som	   önskar	   ta	   del	   av	   studiens	   resultat	   använda	   de	  delar	   av	   studien	   vilka	   är	   applicerbara	   på	   dess	   egen	   studie	   och	   kontext.39	  	  Motivanalysen	  är	  avgränsad	  i	  den	  mån	  att	  de	  egennyttiga	  motiven	  inte	  studeras.	  En	  del	  av	  metoden	  är	  den	  ostrukturerade	  mailkontakt	  som	  förts	  med	  vissa	  av	  de	  politiker	  vilka	  varit	  med	  i	  beslutsfattandet.	   I	  den	  mailkontakt	  som	  förts	  har	  det	  tydligt	   framgått	   att	   dessa	   personer	   inte	   kommer	   att	   nämnas	   vid	   namn	   och	   att	  anonymiteten	  respekteras.	  Anledningen	  är	  att	  projektet	  befinner	  sig	  i	  ett	  känsligt	  skede	   gällande	   det	   faktum	   att	   det	   är	   valår	   samt	   de	   engagemang	   vilka	   berörda	  parter	  visat	  i	  frågan.	  Kritik	  har	  riktats	  mot	  att	  själv	  föra	  kontakt	  med	  inblandade	  personer	  vid	  genomförandet	  av	  en	  process-­‐spårning	  då	  det	  kan	  anses	  vara	  svårt	  att	  analysera	  sig	  själv.	  Byter	  vi	  synvinkel	  så	  kan	  det	  snarare	  anses	  dumt	  att	  inte	  fråga	   inblandade	  parter	   i	   ett	   tidigt	   stadie	  och	  därmed	  avstå	   från	  deras	   insikter	  vilket	  kan	  bredda	  studiens	  resultat.40	  
4.0	  Teori	  
4.1	  Effektivitets	  teori,	  Pareto-­‐kriteriet.	  	  Pareto-­‐kriteriet	  är	  de	  sätt	  på	  vilket	  effektivitet	  kan	  bedömas	  vid	  tillämpande	  av	  samhällsekonomiska	  utvärderingar.	  Det	  unika	  med	  detta	  kriterium	  är	  att	  endast	  förändringar	  vilka	  alla	  kan	  vara	  överens	  om	  får	  utföras	  utifrån	  detta	  kriterium.41	  För	  att	  en	  åtgärd	  ska	  anses	  vara	  effektiv	  utifrån	  detta	  synsätt	  krävs	  det	  att	  en	  viss	  grupp	  får	  det	  bättre	  utan	  att	  detta	  är	  till	  följd	  av	  att	  någon	  annan	  får	  det	  sämre	  vid	  den	  aktuella	  resursfördelningen.	  Detta	  kriterium	  kan	  anses	  strikt	  då	  åtgärder	  vilka	   härleder	   en	   resursfördelning	   av	   inkomster	   inte	   tillåts	   ifall	   en	   viss	   grupp	  gynnas	   till	   följd	   av	   en	   annan	   grupps	  missgynnande.	   Nicholas	   Kaldor	   och	   John	  Hicks	   har	   vidareutvecklat	   detta	   kriterium.	   Vad	   de	   åsyftar	   är	   att	   en	   förändring	  vilken	   leder	   till	   en	   försämring	   för	   en	   viss	   individ	   eller	   grupp	   får	   genomföras.	  Yttermera	   ska	   denna	   grupp	   individer	   i	   de	   fallen	   kompenseras.	   Den	  bakomliggande	   tanken	   var	   att	   om	   projekt	   endast	   fick	   genomföras	   när	   de	   var	  Pareto-­‐effektiva	   så	   skulle	   detta	  härleda	   att	   ytters	   få	   projekt	   genomförs.	   Ytterst	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Larsson,	  2009	  40	  Esaiasson	  m.fl.	  2012	  41	  Hultkrantz,	  Nilsson,	  2008	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sällan	   existerar	   de	   handlingsalternativ	   vilka	   endast	  medför	   positiva	   effekter.42	  Tillämpas	  inte	  Kaldor	  &	  Hicks	  utvecklade	  kriterium	  skulle	  detta	  kunna	  innebära	  att	  pareto-­‐kriteriet	  istället	  orsakar	  ineffektivitet.	  Då	  projekt	  vilka	  missgynnar	  en	  viss	  grupp	  individer	  i	  en	  väldigt	  liten	  grad	  skulle	  åsidosättas.	  Till	  följd	  av	  detta	  är	  det	  viktigt	  att	  ifrågasätta	  om	  inte	  dessa	  projekt	  skulle	  genomförts	  i	  alla	  fall.	  
4.2	  Välfärdsteori	  Den	  mikroekonomiska	  teorin	  innefattar	  en	  del	  vilken	  är	  normativ	  analys,	  det	  vill	  säga	   hur	   det	   bör	   vara	   och	   inte	   hur	   det	   egentligen	   ligger	   till.	   Välfärdsteorin	  förklarar	   hur	   de	   tillgängliga	   resurserna	   ska	   nyttjas	   för	   att	   åstadkomma	   en	  välfärdsmaximering.	   Detta	   skiljer	   sig	   sedermera	   från	   den	   mikroekonomiska	  teorin	  vilken	  snarare	  syftar	  till	  visa	  hur	  resurserna	  kan	  användas	  så	  effektivt	  det	  går.	  43	  För	  beslutsfattande	  innebär	  teorin	  att	  det	  beslut	  som	  fattas	  skall	  baseras	  på	   det	   alternativ	   vilket	   bidrar	   med	   högsta	   möjliga	   välfärd.	   Beslutsfattare	  kommer	   således	   inte	   bara	   välja	   det	   ideala	   beslutet	   utan	   även	   belysa	   de	  alternativa	  beslut	  vilka	  minskar	  välfärdsnivån.44	  	  	  	  Välfärdsteorin	   påpekar	   ett	   antal	   utgångspunkter	   vilka	   beslutsfattarna	   ska	   utgå	  från	   inför	   ett	   beslut.	   Människan	   är	   rationell,	   att	   vi	   är	   nyttomaximerande,	  resurserna	  är	  begränsade	  samt	  att	  varor	  och	  tjänster	  handlas	  på	  en	  marknad	  för	  att	  välfärdsmaximera.	  Teoretiskt	  sett	  skulle	  detta	  innebära	  att	  nyttan	  ställs	  emot	  kostnaderna	   och	   ligger	   till	   grund	   inför	   beslutsfattandet.	   Teorin	   väntas	   därmed	  kunna	  besvara	  vad	  den	  bästa	  resurshållningen	  är	  och	  hur	  ett	  besluts	  alternativ	  påverkar	  välfärdsnivån.	  Ett	  antagande	  utifrån	  teorin	  är	  därmed	  att	  vi	  alla	  agerar	  rationellt	  inför	  ett	  beslut	  och	  väljer	  att	  besluta	  om	  de	  alternativ	  som	  kommer	  att	  gynna	  samhället	  i	  högsta	  möjliga	  mån.45	  
4.3	  Guardians	  och	  spenders	  Liksom	   vid	   budgetförhandlingar	   där	   företrädarna	   för	   de	   olika	   verksamheterna	  önskar	  höjda	  anslag	   till	   sina	  verksamheter	   (spenders)	   så	   existerar	  dessa	   roller	  och	   synsätt	   inom	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna.	   Boardman	   m.fl.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Sika,	  2005	  43	  Hultkrantz,	  Nilsson,	  2008	  44	  Ibid,	  2008	  45	  Sika,	  2005	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presenterar	  detta	  som	  Guardian	  och	  Spenders	  teorin.	  Vid	  genomförandet	  av	  en	  samhällsekonomisk	   utvärdering	   kan	   det	   tänkas	   att	   de	   vilka	   genomför	   samt	  tolkar	   utvärderingen	   har	   olika	   synsätt.	   Detta	   kan	   exemplifieras	   genom	   en	  samhällsekonomisk	  utvärderings	  resultat	  utifrån	  en	   lokal	  och	  en	  nationell	  nivå.	  Medan	   en	   utvärdering	   kan	   vara	   olönsam	   för	   den	   nationella	   nivån	   så	   kan	   dess	  effekter	   ha	   en	   positiv	   påverkan	   utifrån	   ett	   lokalt	   synsätt.	  46	  Vilket	   synsätt	   de	  samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   har	   kan	   därför	   tänkas	   förklara	   vissa	   av	  variabler	  vilka	  påverkat	  beslutet	  kring	  västlänken.	  	  	  Guardians	   som	   grupp	   kan	   identifieras	   då	   de	   ofta	   arbetar	   på	   de	   centrala	  myndigheterna.	   Guardians	   roll	   påminner	   mycket	   om	   ekonomernas	   roll	   i	  verksamheterna.	  Genom	  att	  budgetera,	   ställa	  kostnader	  mot	   intäkter	  men	  även	  vara	  återhållsamma	  med	  de	  tillgängliga	  resurserna	  kan	  guardians	  och	  ekonomer	  påminna	   om	   varandra.	   Utifrån	   detta	   synsätt	   så	   ses	   de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarna	   som	   icke	   önskvärda	   analyser	   för	   att	  motivera	   och	   genomföra	  kostsamma	  projekt.	  47	  	  	  Spenders	   kan	   ses	   som	   dess	   motsats.	   Istället	   för	   att	   betrakta	   utgifterna	   för	   ett	  projekt	  som	  kostnader	  ses	  dessa	  som	  framtida	  nyttor	  vilket	  kan	  komma	  generera	  ökad	  välfärd,	  varför	  ökade	  medel	  och	  anlag	  önskas.	  Enligt	  teorin	  är	  Spenders	  mer	  öppna	  för	  förändring	  och	  väntas	  därmed	  gynna	  de	  lokala	  väljarna	  och	  aktörerna.	  	  Det	  har	  även	  visat	   sig	  utifrån	  ett	  historiskt	  perspektiv	  att	   spenders	  har	  kunnat	  undvika	   att	   finansiera	   projekten	   helt	   och	   hållet	   själva,	   det	   har	   snarare	   varit	  viktigast	  att	  få	  projekten	  i	  rullning.	  När	  projekten	  väl	  är	  igång	  kan	  det	  vara	  mer	  kostsamt	   att	   avbryta	   projektet	   under	   dess	   byggnation	   än	   att	   slutföra	   samma	  projekt.48	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Boardman	  m.fl.	  2010	  47	  Ibid,	  2010	  48	  Ibid,	  2010	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5.0	  Resultat	  
5.1	  Tolkning	  av	  Trafikverkets	  samhällsekonomiska	  utvärdering.	  I	  det	  tidigare	  avsnittet	  om	  alternativa	  projekt	  presenterades	  flera	  olika	  sträckor	  för	   Västlänken	   vilka	   inkluderats	   i	   den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   som	  trafikverket	   genomfört,	   även	   kallad	   järnvägsutredningen.	   Alternativ	   vilka	   de	  samhällsekonomiska	  kostnaderna,	  nyttorna	  och	  intäkterna	  beräknades	  för.	  En	  av	  de	   grundläggande	   förutsättningarna	   för	   att	   en	   sådan	   utvärdering	   ska	   kunna	  genomföras	   är	   att	  dessa	   sedermera	  går	   att	   kvantifiera	  och	  beräkna	   i	  monetära	  termer.	   Trots	   att	   vissa	   av	   de	   kvantifierade	   effekterna	   inte	   handlas	   på	   en	  traditionell	   marknad	   finns	   det	   idag	   väl	   utarbetade	   metoder	   för	   att	   kunna	  beräkna	  dessa	  effekter.	  I	  nedan	  stående	  tabell	  presenteras	  de	  totala	  kostnaderna	  för	   de	   olika	   projekten.49	  Viktigt	   att	   poängtera	   är	   att	   inga	   av	   dessa	   kostnader	  kommer	  att	  beräknas	  om	  till	  2014	  års	  prisnivå.	  Då	  tanken	  är	  att	  underlaget	  ska	  spegla	  de	  handlingar	  vilka	  beslutsfattarna	  hade	  att	   ta	   ställning	   till.	   	  Underlaget	  för	   nedanstående	   tabeller	   kommer	   från	   järnvägsutredningen.	   Det	   var	   den	  samhällsekonomiska	  utvärdering	  som	  existerade	  2006	  och	  var	  det	  underlag	  som	  beslutsfattarna	  fick	  förlita	  sig	  på	  i	  form	  av	  kostnadskalkyl.	  	  
5.2	  Anläggningskostnader	  
	  
	  I	   den	   av	   trafikverket	   gjorda	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   för	   projektet	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  49	  Trafikverket,	  2006	  
Tabell	  1.	  Samhällsekonomiska	  anläggningskostnader	  (Mkr).	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västlänken	  går	  dessa	  siffror	  att	  studera.	  Av	  de	  alternativ	  som	  presenteras	  ovan	  är	  det	  förslaget	  Haga-­‐Korsvägen	  vilket	  beslutsfattarna	  valde	  att	  genomföra.	  	  Det	  beslutade	   förslaget	   är	   även	   det	   alternativ	   vilket	   är	   dyrast	   med	   en	   kostnad	  motsvarande	   ca	   20	  miljarder	   kronor	   i	   2001	   års	   prisnivå	   vilket	   går	   att	   jämföra	  med	  de	  övriga	  alternativen.	  Ser	  vi	  till	  tabell	  1	  går	  det	  att	  dra	  egna	  slutsatser	  vid	  jämförande	  av	  olika	  projektalternativ.	  Genom	  att	  studera	  kostnadsposterna	  kan	  vi	  uttyda	  stora	  skillnader	  i	  flera	  av	  dessa	  poster	  mellan	  de	  olika	  alternativen.	  Den	  samhällsekonomiska	  utvärderingen	  gjord	  av	  trafikverket	  har	  dock	  ställt	  de	  olika	  alternativens	  kostnader	  mot	  en	  nollvision.	  Givetvis	  går	  det	  att	   studera	  de	  olika	  alternativens	   kostnadsposter	   och	   ställa	   dessa	   i	   jämförelse	   med	   de	   övriga	  alternativen.	  Trots	  detta	  har	  det	  inte	  genomförts	  någon	  specifik	  utredning	  där	  ett	  enskilt	  projektalternativ	  jämförs	  med	  ett	  annat	  förslag	  än	  nollvisionen	  i	  form	  av	  en	  jämförande	  samhällsekonomisk	  utvärdering.	  	  	  I	   tabell	   1	   kan	   vi	   notera	   att	   de	   samhällsekonomiska	   anläggningskostnaderna	  beräknats	  med	  skattefaktor	  1	  +	  skattefaktor	  2.	  Det	  vill	  säga	  en	  faktor	  om	  totalt	  +53%.	  Denna	  uppräkning	   har	   gjorts	   i	   enlighet	  med	  ASEK:s	   rekommendationer	  för	  skattefaktorer.	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5.3	  Producentöverskott	  och	  Konsumentöverskott	  
	  
	  Utifrån	   ovanstående	   tabell	   tydliggörs	   det	   att	   den	   samhällsekonomiska	  utvärderingen	   följer	   det	   traditionella	   tillvägagångsättet	   vilket	   dessa	  utvärderingar	  genomförs	  på.	  Kostnader	  och	  nyttor	  har	  ställs	  emot	  varandra	  för	  att	   beräkna	   nyttorna	   av	   de	   olika	   projektalternativen.	   	   I	   tabellen	   ser	   vi	   att	  samtliga	   utredningsalternativ	   visar	   tydliga	   negativa	   samhällsekonomiska	  resultat	   i	   form	   av	   de	   presenterade	   nettovärdena.	   Nettovärdena	   vilket	   är	   den	  samhällsekonomiska	   nytta	   som	   de	   olika	   projekten	   bidrar	   till	   subtraherat	   med	  kostnaden	   för	   samma	  alternativ.	  Dessa	  nettovärden	   sträcker	   sig	  mellan	   ca	   -­‐6,5	  miljarder	   för	   förstärkningsalternativet	   och	   ca	   -­‐12,2	   miljarder	   kronor	   för	  alternativet	  korsvägen.	  	  	  Posterna	   och	   därmed	   kalkylvärdena	   i	   tabell	   2	   innefattar	   skattefaktor	   1	   vilken	  under	  utvärderingens	  genomförande	  var	  1,23.	   	  Således	  har	  beloppen	  beräknats	  upp	  med	  23%.	  Genom	  detta	  uppräknande	  har	  trafikverket	  kunna	  genomföra	  en	  skuggprisvärdering	  av	  ovanstående	  poster.	  Det	  vill	   säga	  värdet	  på	  kostnaderna	  
	  Tabell	  2.	  Samhällsekonomiskt	  utfall	  år	  2020	  samt	  nuvärden	  för	  kalkylperioden	  (Mkr).	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och	  nyttorna	  utifrån	  samhällets	  perspektiv.	  50	  Utifrån	  ASEK:s	  rekommendationer	  ska	   posterna	   biljettintäkter	   och	   tågdriftskostnader	   även	   beräknas	   upp	   med	  skattefaktor	  1	  +	  2	  vilket	  inte	  genomförts	  i	  tabell	  2.51	  Ett	  uppräknande	  med	  dessa	  faktorer	  skulle	   innebära	  en	  multiplicering	  av	  dessa	  poster	  med	  1,53	   istället	   för	  den	  uppräkning	  på	  1,23	  vilken	  är	  genomförd	  i	  kalkylen.	  Dessa	  poster	  ses	  därför	  som	  undervärderade	  i	  trafikverkets	  analys.	  	  En	  ytterligare	  indikator	  på	  att	  dessa	  poster	   kan	   vara	   undervärderade	   är	   kollektivtrafikprogrammet	   k2020	   vilket	  göteborgsregionen	   presenterade	   under	   2008.	   Skulle	   ett	   av	   delmålen	   i	   detta	  program	  uppnås	  skulle	  det	  innebära	  att	  40%	  av	  resorna	  i	  regionen	  kommer	  att	  ske	  med	  kollektivtrafik	  år	  2025.	  Detta	  skulle	  innebära	  mer	  än	  en	  fördubbling	  av	  resandet	  med	  kollektivt	  färdmedel	  sedan	  denna	  utvärdering	  genomfördes.52	  Vad	  som	  även	  kan	  utläsas	  ur	  tabell	  är	  att	  konsumentöverskottet	  är	  beräknat	  utifrån	  vissa	   variabler	   vilka	   alla	   är	   relaterade	   till	   antalet	   genomförda	   resor.	   Detta	  konsumentöverskott	  står	  för	  den	  största	  delen	  av	  nyttan	  för	  respektive	  projekt.	  En	   ökning	   av	   kollektivt	   resande	   skulle	   därmed	   påverka	   båda	   nyttan	   och	  kostnaden	   för	   projektet	   västlänken.	   Det	   skulle	   dessutom	   påverka	   posterna	  inkluderade	   i	   producentöverskottet,	   vilket	   går	   hand	   i	   hand	   med	   antalet	  genomförda	  resor.	  	  	  
5.4	  Diskontering	  I	   enlighet	   med	   de	   traditionella	   metoderna	   för	   samhällsekonomiska	  utvärderingar	  så	  behöver	  en	  diskontering	  ske.	  Diskonteringen	  syftar	  till	  att	  bidra	  med	   jämförbarhet	   mellan	   olika	   dateringar.	  53 	  I	   kalkylen	   gjord	   av	   vägverket	  används	   diskonteringsräntan	   4	   %	   i	   enlighet	   med	   banverkets	   tidigare	  rekommendation	  BVH	  706.	  Yttermera	  har	  kalkylperioden	  fastställts	  till	  60	  år,	  till	  följd	   av	   denna	   kalkylperiod	   kan	   utvärderingen	   ta	   hänsyn	   till	   kommande	  kostnader	   i	   form	   av	   bland	   annat	   drift	   och	   underhåll	   och	   således	   beräkna	   dess	  värden	   i	   dagens	   penningvärde.	   Prisnivån	   som	   används	   i	   kalkylen	   är	   2001	   års	  nivå.	  	  Inför	  projektet	  västlänken	  har	  diskonteringen	  visat	  flera	  olika	  resultat	  vid	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Trafikverket,	  2006	  51	  Bångman,	  2012	  52	  Trafikverket,	  2006	  53	  Salas,	  2006	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ett	  studerande	  av	  den	  förväntade	  nyttan.	  I	  den	  förstudie	  som	  genomfördes	  innan	  den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   stod	   klar,	   så	   prognostiserades	  västlänken	   leda	   till	   en	   lönsamhet	   om	   4	  %.	   	   I	   järnvägsutredningen	   beräknades	  lönsamheten	   för	   samma	  projekt	   till	   -­‐0,57	  således	   skulle	  varje	   investerad	  krona	  får	  samhället	   tillbaka	  motsvarande	  43	  öre	  nytta.	  Den	  enskilt	   största	  post	  vilket	  skiljer	   förstudien	   och	   järnvägsutredningen	   åt	   är	   anläggningskostnaderna.	   Från	  att	   tidigare	   prognostiserats	   till	   ca	   8	   miljarder	   kronor	   i	   förstudien	   beräknades	  dessa	   upp	   till	  motsvarande	   ca	   20	  miljarder	   kronor,	   vilket	   framgår	   i	   tabell	   2.	   I	  samma	   järnvägsutredning	   framgår	   det	   även	   att	   det	   beslutade	   alternativet	   om	  Haga-­‐Korsvägen	  är	  det	  alternativ	  vilket	  klarar	  av	  att	  uppnå	  målen	  i	  högsta	  grad,	  trots	   att	   samhällsnyttan	   är	   negativ.	   Detta	   är	   således	   de	   siffror	   vilka	  beslutsfattarna	  haft	  till	  sitt	  förfogande	  inför	  beslutet.	  	  Under	  2010	  presenterades	  ytterliga	   siffror	   på	   västlänkens	   lönsamhet	   där	   den	   beräknades	   med	   en	  nuvärdenettokvot	  om	  -­‐0,54	  och	  skulle	  således	  innebära	  en	  negativ	  lönsamhet	  om	  ca	  9	  miljarder	  kronor.54	  
	  
5.5	  Känslighetsanalys	  Liksom	   de	   väl	   etablerade	  metoderna	   för	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	  har	  en	  känslighetsanalys	  gjorts	  i	  Trafikverkets	  analys.	  Genom	  att	  ändra	  data	  och	  förutsättningarna	   i	   vissa	   av	   beräkningarna	   har	   de	   olika	   alternativens	   resultat	  kunnat	   presenteras	   vid	   olika	   utfall.	   	   De	   variabler	   vilka	   prövats	   i	  känslighetsanalysen	  är:	  Utökning	  från	  15	  till	  10	  minuter	  turtäthet,	  ökat	  kollektivt	  resande	   i	   enlighet	  med	   kollektivtrafikprogrammet	   k2020,	   högre	   och	  minskade	  anläggningskostnader	  samt	  högre	  resandetillväxt.55	  	  En	  risk	  med	  som	  påpekas	  är	  att	  om	  k2020	  målet	  infrias	  så	  blir	  det	  snarare	  en	  kapacitetsbrist	  i	  systemet	  vilket	  bidrar	  till	  en	  risk	  att	  tappa	  resenärer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  Trafikverket,	  2010	  55	  Trafikverket,	  2006	  




	  De	   ovanstående	   tabellerna	   visar	   på	   alternativa	   scenarion.	   Just	   dessa	   tabeller	  presenterar	   utfallen	   vid	   ökad	   turtäthet	   samt	   vid	   högre	   eller	   lägre	  anläggningskostnader.	   Vad	   som	   kan	   uttydas	   är	   att	   oavsett	   om	   projektet	  Västlänken	  skulle	  beräknas	  i	  en	  så	  kallad	  glädjekalkyl	  där	  ett	  antagande	  om	  ökad	  turtäthet	  föreligger,	  anläggningskostnaderna	  är	  ideala	  eller	  att	  resande	  tillväxten	  ökar	  så	  visar	  inget	  av	  de	  presenterade	  alternativen	  en	  positiv	  samhällsnytta.	  	  	  
Tabell	  3.	  Nettovärde	  vid	  utökning	  från	  15	  minuter	  till	  10	  minuters	  turtäthet.	  
Tabell	  4.	  Nuvärdenettokvot	  vid	  högre	  och	  lägre	  anläggningskostnader.	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  Den	   variabel	   i	   känslighetsanalysen	   vilket	   påverkat	   resultatet	   positivt	   i	   högsta	  möjliga	   mån	   är	   resetillväxten.	   I	   ett	   idealt	   tillstånd	   skulle	   alternativen	   Haga-­‐Korsvägen	   få	   en	   nuvärdenettokvot	   på	   -­‐0,29.	   Vad	   det	   innebär	   är	   att	   för	   varje	  investerad	   krona	   skulle	   samhället	   få	   tillbaka	   71	   öre.	   Det	   vill	   säga	   en	   negativ	  lönsamhet	  om	  29	  %.	  Det	  bör	  poängteras	   igen	  att	  detta	  är	   i	  ett	   idealt	   tillstånd.	   I	  känslighetsanalysen	  påpekar	  Trafikverket	  att	  dessa	  eventuella	  nyttor	   inte	  är	  av	  den	   storlek	   att	   de	   kan	   vända	   den	   framräknade	   samhällsekonomiska	  lönsamheten	  till	  ett	  positivt	  resultat.56	  
5.6	  Regionförstoringseffekter	  
 Till	  följd	  av	  västlänken	  väntas	  betydande	  effekter	  för	  regionen	  att	  uppstå.	  Dessa	  dynamiska	  och	  regionala	  effekter	  har	  visat	  sig	  svårberäknade	  och	  komplicerade	  att	  uppskatta.	  I	  den	  förstudie	  som	  genomfördes	  uppskattades	  dessa	  effekter	  till	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  Trafikverket,	  2006	  
Tabell	  5.	  Resultat	  vid	  ökad	  resetillväxt.	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350/mkr	   årligen.	   Till	   följd	   av	   västlänken	   väntas	   stora	   effekter	   på	   bland	   annat	  integrationen	  av	  arbets-­‐	  och	  bostadsmarknader	  och	  regionalt	  resande	  bidra	  till	  ökade	   möjligheter	   för	   arbetspendling	   och	   därmed	   betydande	   positiva	  ekonomiska	   effekter.	   I	   den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   gjord	   av	  trafikverket	   har	   regionförstoringseffekterna	   inte	   beräknats	   och	   därmed	  exkluderats	   på	   grund	   av	   att	   de	   anses	   vara	   för	   osäkra.	   Problematiken	   för	  regionförstoringseffekterna	   i	   fallet	   västlänken	   grundar	   sig	   i	   att	   metoderna	   för	  samhällsekonomiska	  utvärderingar	  saknar	  metodik	  för	  att	  hantera	  bedömningen	  av	   dessa	   effekter	   ur	   en	   samhällsekonomisk	   synvinkel. 57 	  Trots	   att	  regionförstoringseffekterna	   inte	   värderades	   i	   monetära	   termer	   i	  järnvägsutredningen	  så	  informerades	  beslutsfattarna	  om	  att	  eventuella	  positiva	  nettoeffekter	  kan	  komma	  att	  uppstå	  till	  följd	  av	  regionförstoringseffekterna.	  	  För	   bedömningen	   av	   dessa	   effekter	   beslutades	   det	   att	   genomföra	   ytterligare	  analyser	  av	  de	   förväntade	  regionförstoringseffekterna.	  Detta	  gjordes	  genom	  ett	  samarbete	  ihop	  med	  forskare	  från	  Handelshögskolan	  i	   Jönköping.	  Effekterna	  av	  västlänken	  väntas	  visa	   sig	   i	   form	  av	  bland	  annat	  minskade	   tidsavstånd.	  Genom	  att	  minska	  dessa	  avstånd	  ökar	  tillgängligheten,	  vars	  effekter	  kan	  komma	  att	  visa	  sig	   på	   flera	  marknader.	   Grundtanken	   i	   teorin	   om	   agglomeration	   bygger	   på	   att	  diversifiering	   av	   utbudet	   ökar,	   vilket	   i	   sig	   härleder	   en	   ökad	   tillväxt.	  58	  Genom	  diversifiering	   väntas	   flera	   positiva	   effekter	   väntas	   uppstå.	   Bland	   annat	   kan	   en	  större	   befolkning	   komma	   att	   bidra	   till	   ökad	   konkurrens	   då	   fler	   företag	   kan	  etablera	   sig	   på	  marknaden.	   Enligt	   teorin	   skulle	   därför	   utbudet	   och	   efterfrågan	  överensstämma	   i	   högre	   grad	   än	   tidigare	   och	   således	   kan	   dessa	  regionförstoringseffekter	  leda	  till	  en	  ökad	  nytta	  för	  samhället.	  	  	  För	  att	  beräkna	  dessa	  effekter	  användes	  en	  modell	  vid	  namnet	  DYNLOK.	  Denna	  modell	   kan	   skilja	   på	   den	   inomkommunala,	   regionala	   och	   den	   interregionala	  tillgängligheten.	   Därmed	   väntas	  modellen	   förklara	   de	   effekter	   som	  uppstår	   för	  olika	   regioner	   i	   samband	   med	   projektet.	   Modellen	   förklarar	   dessa	   effekter	  utifrån	   en	   ekvation	   vilken	   i	   sig	   tar	   sin	   utgångspunkt	   i	   variabeln	   antalet	   ökade	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  Trafikverket,	  2006	  58	  Fujita,	  Thisse,	  2002	  
	   27	  
arbetstillfällen	   som	   uppstår	   till	   följd	   av	   västlänken.	   I	   genomförandet	  omvandlades	  dessa	  ökade	  arbetstillfällen	   till	   ekonomiska	  värden,	  detta	  gjordes	  genom	   att	   studera	   genomsnittliga	   löner	   och	   produktionsvärden.59	  Vad	   detta	  innebär	  är	  att	  det	  går	  att	   studera	  vilka	  effekter	  västlänken	  kan	  väntas	  medföra	  för	  olika	  delar	  av	  landet.	  	  Analysen	  genomförd	  av	  regionförstoringseffekterna	  kom	  till	  följande	  slutsatser:	  	  
• Störst	  positiv	  effekt	  för	  Göteborgs	  kommun	  med	  grannkommuner	  
• De	  positiva	  effekterna	  kan	  väntas	  uppstå	  i	  närliggande	  grannkommuner	  
• De	  övriga	  kommunerna	  kan	  inte	  vänta	  sig	  några	  större	  positiva	  effekter	  
• Tidsavstånd	  reduceras	  vilket	  härleder	  att	  arbets-­‐	  och	  boende	  marknaderna	  vidgas60	  	  Christer	   Anderstig	   och	   Svante	   Berglund	   presenterade	   i	   slutet	   av	   2006	   en	  utredning	  om	  de	  regionala	  effekterna	  vilka	  västlänken	  väntas	  bidra	  med.	  Denna	  utredning	   hade	   de	   gjort	   på	   uppdrag	   av	   vägverket	   för	   att	   komplettera	   tidigare	  utvärderingar.	  I	  den	  utredningen	  värderades	  de	  regionala	  utvecklingseffekterna	  mellan	   1,7	   till	   15,6	   miljarder	   kronor.	   	   Den	   förväntade	   inkomsteffekten	   väntas	  sedermera	   uppstå	   10	   –	   20	   år	   efter	   projektets	   genomförande.	   Enligt	   denna	  utredning	  bör	  kalkylen	  beräknas	  upp	  med	  8	  miljarder	  kronor	  på	  intäktssidan61.	  Detta	   ska	   inte	   visa	   sig	   vara	   den	   sista	   gången	   då	   regionförstoringseffekterna	  utvärderas.	  2010	  presenterar	  vägverket	  den	  samlade	  effektbedömingen,	  i	  denna	  värderas	   effekterna	   till	   1.1.	   miljarder	   kronor.62	  Sammanfattningsvis	   kan	   det	  sägas	  att	  stor	  osäkerhet	  råder	  kring	  dessa	  effekters	  värdering.	  Vidare	  har	  fleraa	  olika	   beräkningsmodeller	   använts	   för	   att	   analyseras	  regionförstoringseffekternas	  resultat.	  Vad	  som	  kunnat	  konstateras	  av	  utredarna	  är	  regionförstoringseffekterna	  väntas	  leda	  till	  en	  ökad	  samhällsnytta,	  dock	  inte	  i	  vilken	  grad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Trafikverket,	  2006	  60	  Ibid,	  2006	  61	  Anderstig,	  Berglund,	  2006	  62	  Trafikverket,	  2010	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5.7	  Vad	  rekommenderar	  vägverkets	  samhällsekonomiska	  utvärdering?	  Syftet	  med	   den	   utvärdering	   som	   gjordes	   av	   vägverket	   var	   att	   utröna	   huruvida	  projektet	  Västlänken	  är	  samhällsekonomiskt	  lönsamt,	  detta	  görs	  genom	  att	  ställa	  nyttorna	  emot	  kostnaderna	  för	  att	  kunna	  presentera	  en	  rekommendation	  utifrån	  det	  studerade	  fallet.	   	  Utifrån	  den	  utvärdering	  som	  genomförts	  kan	  vi	  notera	  att	  alla	  de	  olika	  projektalternativen	  vilka	  studerats	   inför	  beslutsfattandet	  har	  visat	  sig	  leda	  till	  negativ	  samhällsnytta,	  det	  vill	  säga	  kostnaderna	  överstiger	  nyttorna.	  Beslutsalternativet	   Haga-­‐Korsvägen	   visar	   en	   nuvärdenettokvot	   om	   -­‐0,57	   och	  även	   de	   övriga	   alternativen	   visar	   nuvärdenettokvoter	   under	   -­‐0,50.	   Den	  samhällsekonomiska	   utvärderingen	   fastslår	   därmed	   att	   för	   varje	   investerad	  krona	  så	  är	  kostnaden	  minst	  den	  dubbla	  för	  dessa	  olika	  alternativ,	  projekten	  är	  därmed	   inte	   samhällsekonomiskt	   lönsamma	   och	   inte	   heller	   effektiva.	   De	  presenterade	   nuvärdenettokvoterna	   kan	   tänkas	   vara	   något	   lägre	   än	   de	   kvoter	  vilka	   visats	   i	   kalkylen	   då	   regionförstoringseffekternas	   eventuella	   nytta	   inte	   är	  inkluderade	   i	   de	   presenterade	   kvoterna	   utan	   har	   endast	   nämnts	   som	  en	   trolig	  positiv	   effekt,	   skulle	   dessa	   räknas	   in	   kan	   dessa	   olika	   projektalternativs	  nuvärdenettokvoter	  tänkas	  vara	  högre	  än	  de	  presenterade	  i	  utvärderingen.	  	  	  I	   beslutshandlingen	   från	   Vägverket	   vilken	   presenterades	   under	   2007	  rekommenderas	   Västlänken	   och	   alternativet	   Haga-­‐korsvägen	   som	   det	   projekt	  vilket	   ska	   komma	   att	   genomföras.	   Projektet	   väntas	   vara	   det	   alternativ	   som	  uppfyller	   projektmålen	   i	   högsta	   grad,	   rekommendationen	   kvarstår	   trots	   att	  alternativet	  är	  det	   förslag	  vilket	  enligt	  utvärderingen	  kommer	  att	  ha	  de	  högsta	  kostnaderna.	  I	  beslutshandlingen	  framgår	  anledningen	  till	  beslutet.	  Alternativet	  skiljer	  sig	  från	  de	  övriga	  i	  den	  mån	  att	  det	  väntas	  bidra	  ett	  större	  överflyttande	  av	  resande	  till	  kollektivtrafik	  men	  det	  huvudsakliga	  argumentet	  är	  den	  regionala	  tillväxten	   där	   befolkningen	   och	   antalet	   sysselsatta	   väntas	   öka	   i	   högsta	   mån.	  Nettoeffekterna	  av	  dessa	  poster	  skulle	  kunna	  komma	  att	  belasta	  inkomstsidan	  i	  utvärderingen	   positivt	   med	   8	   miljarder	   kronor.	   Beslutshandlingen	  undertecknades	   sedermera	   av	   flera	   parter	   vilka	   stödjer	   alternativet	   och	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Västlänken,	   både	   de	   högsta	   ledande	   politiska	   parterna	   i	   Göteborg	   men	   även	  politiker	  från	  regionstyrelsen	  och	  regionfullmäktige.	  63	  
	  
6.0	  Beslutsprocessen	  	  Vid	   beslutsfattandet	   kring	   projektet	   Västlänken	   så	   fattades	   det	   första	   beslutet	  gällande	   projektet	   under	   slutet	   av	   år	   2009.	   Detta	   besluts	   togs	   av	  kommunfullmäktige	   då	   en	   överenskommelse	  med	   staten	   fattades	   vilket	   skulle	  komma	   innebära	   att	   finansiering	   av	   projektet	   ska	   förhandlas	   dessemellan.64	  Överenskommelsen	   innebar	   en	   medfinansiering	   av	   projektet	   och	   att	   staten	  skulle	  stå	  för	  50	  %	  av	  kostnaderna.	  Innan	  förslaget	  om	  medfinansiering	  motsatte	  sig	   kommunfullmäktige	   Västlänken.	   Kommunfullmäktige	   ansåg	   att	   Västlänken	  var	  en	  nationell	  angelägenhet	  och	  att	  staten	  därför	  skulle	  bekosta	  hela	  projektet.	  	  Inför	   beslutet	   fanns	   det	   flertalet	   analyser	   och	   utvärderingar	   att	   studera	   för	  beslutsfattarna.	   Den	   huvudsakliga	   utredningen	   är	   den	   så	   kallade	  järnvägsutredningen,	   utöver	   järnvägsutredningen	   finns	   en	   beslutshandling	   och	  ungefär	  20	  ytterligare	  rapporter	  vilka	  sammanlagt	  består	  av	  uppemot	  1000	  sidor	  text	   att	   analysera.	   Nästa	   steg	   i	   beslutsprocessen	   var	   den	   skrivelse	   vilken	  regeringen	   överlämnade	   till	   riksdagen	  under	   början	   av	   2010.	   Förslaget	   var	   att	  Västlänken	  skulle	  ingå	  i	  den	  nationella	  transportplanen	  och	  därmed	  skulle	  även	  finansiering	   av	   projektet	   till	   stor	   del	   ske	   på	   en	   lokal	   nivå.	   Denna	   finansiering	  skulle	   till	   stor	   del	   komma	   från	   trängselskatten	   vilket	   väntas	   bidra	   med	   8	  miljarder	  kronor.	   	   En	  av	  motiveringarna	   till	   beslutet	   att	   genomföra	  Västlänken	  framgår	  i	  den	  nationella	  transportplanen	  vilken	  fastställdes	  under	  2010.	  I	  denna	  transportplan	   presenterades	   just	   de	   regionförstoringseffekter	   vilka	   nämndes	   i	  tidigare	   avsnitt	   som	   ett	   av	  motiven	   för	   beslutet.	   Vad	   som	   dock	   inte	   framgår	   i	  denna	   transportplan	   är	   huruvida	   värderingen	   av	   dessa	   effekter	   beaktats.	   Då	  utredningarna	  presenterat	  olika	  resultat	  så	  kan	  dessa	  effekter	  värderas	  alltifrån	  en	  ökad	  samhällsekonomisk	  nytta	  om	  motsvarande	  1.1	  miljarder	  kronor	  eller	  8	  miljarder	   kronor	   vilket	   var	   de	   resultat	   den	   högst	   värderade	   utredningen	  uppvisade.	  Då	   informationen	   inte	   finns	  att	  del	   av	  blir	  det	   är	  därför	   svårt	   att	   få	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  Trafikverket,	  2007	  64	  Göteborgs	  kommunfullmäktige,	  2009	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förståelse	   huruvida	   detta	   påverkat	   beslutet	   om	   transportplanen	   och	   dess	  påverkan	  på	  beslutet	  att	  genomföra	  Västlänken.	  65	  	  Det	  sista	  steget	  i	  beslutsprocessen	  är	  den	  prövning	  vilken	  regeringen	  utför.	  Detta	  sker	   under	   2012.	   Vid	   detta	   stadie	   i	   beslutsprocessen	   i	   princip	   redan	   fattat	   då	  transportplanen	  redan	  var	   fastställd	   i	  vilken	  västlänken	   ingår.66	  I	  den	  prövning	  vilken	   överlämnas	   till	   regeringen	   framgår	   det	   att	   projektet	   inte	   är	  samhällsekonomiskt	   lönsamt.	  Västlänken	  väntas	  däremot	  bidra	  med	  en	  negativ	  samhällsnytta.	   I	   denna	   prövning	   presenteras	   även	   problematiken	   kring	  regionförstoringseffekterna	   och	   dess	   eventuella	   påverkan	   på	   resultatet	   av	  utvärderingen.	  Trängselskatten	   i	  Göteborg	  och	  den	   finansiering	  som	   lokala	  och	  regionala	  aktörerna	  bidrar	  med	  visar	  att	  projektet	  stödjs	  på	  alla	  nivåer.	  Slutligen	  i	  denna	  prövning	  framgår	  följande:	  	  
-­‐”Trafikverket	  anser	   sammanfattningsvis	  att	  Västlänken	  kommer	  att	  bidra	   till	   en	  
regional	  utveckling	   i	  området,	  vilket	  också	  kommer	  att	  ha	  en	  nationell	  betydelse,	  
och	  att	  projektet	  med	  detta	  vidare	  synsätt	  är	  samhällsekonomiskt	  motiverat”67	  	  	  Projektet	   bedöms	   därmed	   som	   motiverat,	   det	   anses	   dock	   inte	   vara	  samhällsekonomiskt	  lönsamt.	  	  
6.1	  Beslutsfattarnas	  dilemma	  	  För	   att	   förstå	   beslutsfattarnas	   agerande	   och	   varför	   de	   valt	   att	   motsätta	   sig	  resultatet	   av	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarnas	   negativa	   resultat	   så	  behöver	   dessa	   möjliga	   anledningar	   identifieras	   och	   analyseras.	   Som	   nämnts	  flertalet	   gånger	   så	   bör	   endast	   projekt	   genomföras	   om	  de	   väntas	   bidra	  med	   en	  positiv	   samhällsnytta.	   Ett	   av	   de	   transportpolitiska	   målen	   är	   att	   säkerställa	   en	  samhällsekonomiskt	   effektiv	   transportförsörjning	   till	   medborgarna.68 	  Genom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  Vägverket,	  2010	  66	  Trafikverket,	  2012	  67	  Trafikverket,	  2012	  68	  Prop.	  2008/09:93	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studerandet	   av	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingar	   vilka	   genomförts	   inför	  projektets	   beslutsfattande	   framgår	   det	   att	   sannolikheten	   att	   Västlänken	   ska	  komma	  att	  bidra	  positiv	  samhällsnytta	  och	  därmed	  vara	  effektiv	  är	  mycket	  liten.	  Således	  går	  genomförandet	  att	  detta	  projekt	   emot	  de	   transportpolitiska	  målen.	  Även	  om	  regionförstoringseffekterna	  värderas	   till	  det	  högst	  kalkylerade	  värdet	  skulle	   kalkylen	   visa	   ett	   negativt	   resultat	   om	   ca	   3	   miljarder	   kronor.	   Sträckan	  Haga-­‐Korsvägen	  är	  inte	  heller	  det	  alternativ	  i	  utvärderingen	  som	  väntas	  bidra	  till	  den	   högsta	   samhällsnyttan,	   trots	   detta	   är	   det	   Haga-­‐Korsvägen	  projektalternativet	  vilket	  beslutsfattarna	  har	  valt	  att	  genomföra.	  	  Med	  detta	   i	  baktanke	  är	  det	  viktigt	  att	  klargöra	  varför	  vissa	  projekt	  genomförs	  trots	   utvärderingarnas	   negativa	   resultat.	   Tidigare	   studier	   på	   detta	   område	  identifierar	  och	  problematiserar	  varför	  det	  kan	  vara	  problematiskt	  att	  alltid	  följa	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarnas	  resultat.	  	  	  Vissa	   forskare	  menar	   på	   visar	   att	   flera	   av	   de	   problem	   som	  uppstår	   i	   samband	  med	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   går	   att	   förklara	   genom	  incitamentstruturen.	   Detta	   exemplifieras	   genom	   bland	   annat	   rollfördelningar	  och	   hur	   finansieringssystemen	   fungerar	   i	   samband	   med	   dessa	   projekt.69	  Ett	  problem	   kan	   vara	   att	   de	   mål	   som	   prioriteras	   i	   högsta	   grad	   inte	   alltid	  sammanstämmer	   och	   fungerar	   ihop	   med	   de	   övriga	   målen,	   i	   detta	   fall	   de	  transportpolitiska	   målen.	   Som	   åtgärd	   för	   att	   kunna	   minska	   dessa	   problem	  föreslås	  det	  en	  ökad	  transparens,	  just	  för	  de	  fattade	  besluten	  och	  dess	  underlag.	  En	   idé	   är	   att	   de	   samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   ska	   genomföras	   av	   en	  opartisk	  aktör.	  Samma	  forskare	  har	  även	  belyst	  den	  problematik	  som	  föreligger	  med	   värderingen	   av	   projektens	   kostnader.	   I	   en	   omfattande	   studie	   som	  genomfördes	   under	   2002	   framgick	   det	   att	   samhällsekonomiska	   utvärderingar	  framförallt	   underskattar	   kostnaderna	   vid	   infrastrukturprojekt.	   Resultatet	   i	   den	  rapporten	   menar	   på	   att	   det	   inte	   är	   slumpmässiga	   fel	   som	   bidrar	   till	  undervärderingen,	  snarare	  är	  det	  en	  systematisk	  eller	  strategisk	  bedömning	  som	  görs	   i	   dessa	   utvärderingar.	   Detta	   bidrar	   till	   att	   resultaten	   förvrängs	   från	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  69	  Flyvbjerg,	  Skamris	  Holm,	  2009	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verkligheten.	   70 	  Flyvbjerg	   är	   en	   av	   flera	   forskare	   vilka	   visat	   på	   att	  incitamentstukturen	   är	   ett	   problem.	   Även	   Köhlin	   har	   påpekat	   att	  incitamentsstrukturen	  inom	  de	  offentliga	  organisationerna	  bör	  utformas	  på	  det	  vis	  att	  organisationen	  jobbar	  för	  att	  uppnå	  målen	  gemensamt.	  Risken	  är	  att	  det	  bildas	   olika	   grupper	   inom	   organisationerna	   vilka	   sedermera	   jobbar	   mot	   olika	  mål.	  Som	  resultat	  av	  detta	  åsidosätts	  det	  huvudsakliga	  målet.71	  	  En	   annan	   infallsvinkel	   bidrar	   forskaren	   Pyddoke	   med.	   Han	   belyser	   och	  problematiserar	   den	   konflikt	   som	   uppstår	  mellan	   politisk	   rationalitet	   och	   den	  teknisk/ekonomiska	  rationaliteten.	  Ett	  problem	  som	  ofta	  uppstår	  är	  att	  politiker	  tar	  ställning	  till	  ett	  projekt	   innan	  en	  samhällsekonomisk	  utvärdering	  av	  samma	  projekt	   är	   genomfört.	   Därmed	   finns	   det	   sällan	   utrymme	   att	   utföra	  samhällsekonomiska	  utvärderingar	   för	   alternativa	  projekt	   vilka	   i	   sin	   tur	   skulle	  kunna	  leva	  upp	  till	  de	  satta	  målen,	  alternativa	  projekt	  vilket	  i	  sin	  tur	  skulle	  kunna	  visa	   sig	  vara	  mindre	  kostsamma.	  Yttermera	  påpekar	  Pyddoke	  att	   en	   stor	  press	  ofta	   sätts	   på	   de	   tjänstemän	   vilka	   ska	   producera	   den	   samhällsekonomiska	  utvärderingen	   i	  ett	   tidigt	   stadie.	  Denna	  press	  kan	   i	   sin	   tur	  komma	  att	  på	  verka	  utvärderingens	   resultat	   och	   legitimitet.72	  Det	   är	   ovanligt	   att	   besluten	   inte	   är	  ekonomiskt	   rationella	   utan	   snarare	   kan	   besluten	   vara	   resultatet	   av	   en	  förhandling	   som	   skett	   mellan	   politiker.	   Detta	   kan	   orsaka	   problem	   då	  infrastrukturprojekten	   ofta	   påverkar	   både	   lokala,	   regionala	   och	   nationella	  intressen	  vilket	  kan	  bidra	  till	  att	  olika	  konflikter	  uppstår.	  En	  risk	  är	  därmed	  att	  politikerna	   kan	   ha	   egennyttiga	   intressen	   som	   går	   emot	   en	   samhällsekonomisk	  utvärdering.73	  	  Falkemark	  är	  en	  svensk	  forskare	  som	  studerat	  de	  ekonomiska	  utvärderingarnas	  resultat	  i	  förhållande	  till	  det	  politiska	  beslut	  vilket	  fattats.	  I	  sina	  studier	  har	  han	  kunnat	   uttyda	   att	   samhällsekonomiska	   utvärderingar	   har	   genomförts	   för	   att	  legitimera	  ett	  projekt	  men	  även	  för	  att	  de	  tjänstemän	  vilka	  genomfört	  analysen	  visar	  en	   lojalitet	  mot	  sina	  kollegor	  och	  politikerna.	  Liksom	  flera	  andra	   forskare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  70	  Flyvbjerg,	  m.fl,	  2002	  71	  Köhlin,	  1994	  72	  Pyddoke,	  2012	  73	  Ibid,	  2012	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har	   Falkemark	   noterat	   att	   olönsamma	   projekt	   ofta	   genomförs	   trots	   att	  underlaget	   tydligt	   visar	   att	   samma	   projekt	   väntas	   bidra	   med	   en	   negativ	  samhällsnytta.74	  	  	  Nyborg	   är	   en	  Norsk	   forskare	   som	  har	   forskat	   kring	   problematiken	   att	   följa	   de	  samhällsekonomiska	   utvärderingarnas	   resultat.	   Nyborg	   menar	   att	   de	  ekonomiska	  utvärderingarna	   inte	   speglar	  vad	   som	  är	  bäst	   för	   samhället.	  Deras	  funktion	   är	   snarare	   att	   ge	   beslutsfattarna	   den	   information	   de	   behöver	   för	   att	  kunna	   överväga	   beslutet	   och	   själva	   värdera	   innehållet	   i	   utvärderingarna.	  Anledningen	   är	   att	   politikerna	   sällan	   värderar	   de	   olika	   posterna	   lika.	   Medan	  vissa	  politiker	  värderar	  miljökostnader	  högt	  kan	  samma	  kostnader	  för	  en	  annan	  politiker	  vara	  närmast	  ointressant.	  Att	  försöka	  vikta	  om	  dessa	  får	  därmed	  ses	  om	  omöjligt	   då	   det	   är	   nästintill	   omöjligt	   att	   finna	   personer	   med	   samma	  värderingar.75	  	  	  Således	   kan	   vi	   notera	   att	   det	   inte	   är	   helt	   enkelt	   för	   beslutsfattare	   att	   följa	   de	  samhällsekonomiska	   utvärderingarnas	   resultat,	   dessa	   problem	   är	   relevanta	   att	  ha	   i	   åtanke.	  Utifrån	   ovanstående	   forskares	   studier	   på	   området	   kan	   de	   bero	   på	  flera	   anledningar.	   Incitament,	   olika	   värderingar,	   asymmetrisk	   information,	  överskattningar	   av	   projekts	   nyttor	   med	   flera.	   	   Att	   således	   basera	   ett	   beslut	  endast	  utifrån	  den	  samhällsekonomiska	  utvärderingens	  rekommendation	  ter	  sig	  långsökt.	  	  	  	  
7.0	  Analys	  Vad	   som	   kunnat	   uttydas	   från	   den	   samhällsekonomiska	   utvärdering	   som	  trafikverket	   gjort	   inför	   projektet	   västlänken	   är	   att	   beslutet	   ter	   sig	   svårt	   att	  motivera	   utifrån	   ett	   ekonomiskt	   perspektiv.	   Ser	   vi	   till	   ett	   övergripande	  perspektiv	  och	  på	  en	  nationell	  nivå	  kan	  de	  utvärderingar	  som	  genomförts	  inför	  Västlänken	   inte	   tänkas	   bidra	   med	   en	   ekonomisk	   nettonytta.	   Skulle	   nyttorna	  beräknas	  utifrån	  en	  glädjekalkyl	  där	  känslighetsanalysens	  förutsättningar	  är	  i	  ett	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  Falkemark,	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idealt	   tillstånd	   för	   att	  maximera	   nyttan	   så	   väntas	   projektet	   trots	   detta	   visa	   ett	  minusresultat	   på	   en	   nationell	   nivå.	   I	   samma	   ideala	   tillstånd	   kan	   en	   nettonytta	  komma	  uppstå	  på	   en	   lokalnivå	  där	   regionförstoringseffekterna	   skulle	   värderas	  till	   8	  miljarder	   kronor.	   Denna	   värdering	   av	   regionförstoringseffekterna	   är	   den	  högsta	   värderingar	   de	   fått	   i	   utvärderingarna,	   vilka	   varierat	   mellan	   1	   och	   8	  miljarder.	   	   Förutsättningarna	   för	  detta	   kräver	   fortfarande	   att	   de	   variabler	   som	  analyseras	   i	   känslighetsanalysen	   är	   ideala.	   Det	   är	   således	   svårt	   att	   motivera	  projektet	   västlänken	   genom	   att	   hänvisa	   till	   de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarna,	   dessa	   utvärderingar	   visar	   snarare	   på	   att	   det	   är	   bättre	   för	  samhällsekonomin	  att	  inte	  genomföra	  projektet	  överhuvudtaget.	  	  Det	  bör	  därmed	  ifrågasättas	  och	  problematiseras	  varför	  beslutsfattarna	  valde	  att	  besluta	   om	   projektet	   Västlänken	   trots	   att	   utvärderingarnas	   resultat	   påvisade	  negativa	   samhällsnyttor.	   Ett	   beslut	   som	   även	   går	   emot	   ett	   av	   de	  transportpolitiska	  målen.	   Ett	   mål	   vilket	   tydligt	   nämner	   att	   projekten	   ska	   vara	  samhällsekonomiskt	  effektiva.	  Detta	  avsnitt	  kommer	  således	  att	  problematisera	  och	   analysera	   de	   frågeställningar	   vilka	   presenterades	   inledningsvis	   i	   denna	  studie.	  	  
7.1	  Kan	  den	  samhällsekonomiska	  utvärderingen	  varit	  felaktig?	  För	  att	  den	  samhällsekonomiska	  utvärderingen	  ska	  vara	  legitim	  krävs	  det	  att	  de	  kalkylerade	   nyttorna	   och	   kostnaderna	   är	   beräknade	   på	   ett	   korrekt	   sätt.	   Skulle	  det	   visa	   sig	   att	   flera	   av	   nyttorna	   i	   utvärderingen	   är	   uppskruvade	   eller	   att	  kostnaderna	  är	  förvridna	  påverkar	  detta	  bland	  annat	  kalkylernas	  legitimitet	  men	  bidrar	  även	  till	  en	  förvrängning	  av	  verkligheten.	  	  	  
• Var	  drift	  och	  underhållskostnaderna	  undervärderade?	  	  Utifrån	  ett	  historiskt	  perspektiv	  har	  det	  visat	  sig	  att	  anläggningskostnader	  samt	  drift	   och	   underhållskostnaderna	   vid	   större	   infrastruktur	   projekt	   ofta	  undervärderas.	   Detta	   har	   kunnat	   styrkas	   genom	   omfattande	   internationella	  studier	   men	   framgår	   tydligt	   genom	   att	   blicka	   tillbaka	   på	   tidigare	   svenska	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infrastrukturprojekt.	  	  Stora	  projekt	  som	  västlänken	  spenderar	  ofantliga	  summor	  på	   anläggningskostnaderna,	   dessa	   kostnader	   kommer	   sedermera	   att	   kräva	  ytterligare	   resurser	   i	   form	   av	   drift	   och	   underhållskostnader.	   Genom	  byggnationen	   av	   Västlänken	   finns	   det	   indikatorer	   på	   att	   resursfördelning	   kan	  behöva	   ske	   för	   att	   bekosta	   dessa	   kostnadsposter.	   Att	   exempelvis	   förskjuta	  kapital	   från	   investeringar	   i	   humankapital	   som	   utbildning	   till	   infrastruktur	   kan	  komma	   innebära	   en	  mer	   långsiktig	   negativ	   utveckling	   för	   samhällsekonomin.	   I	  en	   rapport	   som	   VTI	   gjort	   på	   uppdrag	   av	   finanspolitiska	   rådet	   framgår	   det	   att	  priser	  för	  att	  använda	  infrastruktur	  är	  för	  lågt	  satta.76	  En	  för	  låg	  prissättning	  kan	  komma	   innebära	   överutnyttjande	   vilket	   kan	   komma	   öka	   dessa	   kostnadsposter	  negativa	  påverkan	  på	  utvärderingen	  ytterligare.	  De	  drift-­‐	   och	  underhållsposter	  som	  noterades	  tidigare	  i	  tabell	  2	  visade	  sig	  var	  dessutom	  inte	  uppräknade	  med	  både	  skattefaktor	  1	  och	  2.	  Uppräknandet	  av	  posterna	  är	  därmed	   inte	   i	  enlighet	  med	   ASEKs	   rekommendation.	   Vad	   detta	   medför	   är	   en	   snedvriden	   bild	   av	  verkligheten,	  dessa	  poster	  skulle	  således	  behöva	  multipliceras	  med	  1,30	   för	  att	  följa	  de	  rekommendationer	  som	  finns	  på	  drift	  och	  underhållsposter.	  Vad	  som	  kan	  ses	  problematiskt	  med	  drift	  och	  underhållsposterna	  är	  att	  dessa	  inte	  följs	  upp	  på	  en	  lokal	  nivå.	  Anslagen	  för	  drift	  och	  underhållskostnader	  portioneras	  i	  dagsläget	  ut	   årligen	   av	   riksdagen	   till	   de	   offentliga	   myndigheterna.	   Dessa	   anslag	   delas	  sedermera	  ut	  inom	  myndigheten	  och	  dess	  olika	  regioner.	  Uppföljningen	  av	  dessa	  anslag	   sker	   idag	   på	   en	   central	   nivå	   med	   syftet	   att	   de	   tilldelade	   anslagen	   inte	  överskrids.	  Genom	  att	   följa	  upp	  drift	  och	  underhållsposterna	  på	  en	  projektnivå	  skulle	  det	  vara	  enklare	  att	  följa	  de	  finansiella	  strömmarna	  och	  i	  ett	  senare	  skede	  utvärdera	  dess	  effekter	  på	  resultatet.	  Detta	  förväntas	  givetvis	  inte	  vara	  en	  enkel	  uppgift	   för	   verksamheten	  och	  uppföljning	  på	  projektnivå	   skulle	  dessutom	  vara	  kostsamt	   och	   tidskrävande.	   Att	   följa	   upp	   dessa	   betalningsströmmar	   hade	   det	  kunnat	  bidra	  med	  transparens	  och	  förståelse	  för	  hur	  dessa	  poster	  värderas	  i	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna.	  Att	   följa	  drift	  och	  underhållskostnaderna	  på	  en	  lokalnivå	  skulle	  därmed	  kunna	  bidra	  till	  ökad	  kunskap	  för	  värderandet	  av	  dessa	   poster	   i	   framtida	   utvärderingar	   och	   därmed	   bryta	   den	   trend	   om	  undervärdering	  vilket	  präglat	  dessa	  utvärderingar	  sedan	  flera	  år	  tillbaka.	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• Tilläggsinvesteringarnas	  påverkan	  på	  samhällsnyttan	  	  Det	   finns	   indikatorer	   i	   den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   som	   visar	   att	  nyttorna	   för	   alternativa	   projekt	   som	   uppstår	   till	   följd	   av	   Västlänken	   inte	  inkluderats	  i	  kalkylen.	  En	  utbyggnation	  av	  Centralstationen	  är	  ett	  sådant	  projekt.	  En	  utbyggnation	  av	  centralstationen	  skulle	  inte	  endast	  påverka	  Västlänken	  utan	  de	   samhällsekonomiska	   effekterna	   kan	   tänkas	   påverka	   flera	   sträckor	   och	  restider	   som	   inte	   är	   direkt	   förknippade	   med	   projektet	   Västlänken.	   De	   studier	  som	   gjorts	   inför	   beslutet	   om	   Västlänken	   har	   inte	   tagit	   hänsyn	   till	   dessa	  alternativa	   nyttor.	   Huruvida	   det	   är	   rätt	   eller	   fel	   att	   ta	  med	   nyttor	   som	   inte	   är	  direkt	   kopplade	   till	   projektet	   i	   den	   samhällsekonomiska	   kalkylen	   förblir	   osagt	  och	  i	  denna	  fråga	  finns	  det	  givetvis	  meningsskiljaktigheter.	  Det	  faktum	  att	  dessa	  effekter	   kan	   påverka	   resultatet	   på	   kalkylen	   påpekade	   riksrevisionen	   i	   den	  uppföljning	   de	   gjorde	   av	   beslutet	   Västlänken,	   därmed	   föreligger	   det	   risk	   att	  dessa	   nyttor	   är	   övervärderade.77	  	   Ett	   liknande	   exempel	   på	   projekt	   som	   kan	  komma	   att	   byggas	   i	   efterdyningarna	   av	   Västlänken	   är	   det	   eventuella	  höghastighetsspår	   som	   väntas	   gå	   mellan	   Oslo-­‐Göteborg-­‐Köpenhamn	   där	   en	  anpassning	  av	  järnvägen	  för	  höghastighetståg	  skulle	  vara	  nödvändig.	  Det	  senare	  nämnda	  projektet	   var	  dock	  endast	   framtida	   förhoppningar	  vid	  det	   tillfälle	   som	  Västlänken	   genomfördes,	   en	   exkludering	   av	   dessa	   eventuella	   nyttor	   ter	   sig	  därför	  självklar.	  	  	  En	   effekt	   vilken	   trafikverket	   själva	   poängterar	   som	   positiv	   för	   den	  samhällsekonomiska	  utvärderingen	  är	  trängselskattens	  eventuella	  nyttoeffekter.	  Till	  följd	  av	  trängselskatten	  väntas	  flera	  resenärer	  byta	  färdmedel	  vilket	  därmed	  kan	   bidra	   till	   en	   ökad	   nytta	   för	   Västlänken	   då	   det	   förväntas	   härleda	   en	  överflyttning	  av	  resenärer	   till	   tågtrafiken.	  Trafikverket	   säger	  själva	  att	  effekten	  är	  positiv	  men	  liten	  till	  storleken.	  I	  relation	  till	  teorin	  om	  guardians	  och	  spenders	  har	   det	   gått	   att	   uttyda	   att	   vissa	   lokala	   aktörer	   och	   politiker	   som	   varit	  förespråkare	  för	  projektet	  har	  velat	  få	  igenom	  satsningen	  till	  varje	  pris.	  Projektet	  kan	   ur	   en	   ekonomisk	   synvinkel	   nästan	   ses	   bortom	   all	   räddning,	   i	   alla	   fall	   vid	  studerandet	  av	  samhällsnyttan.	  Att	  besluta	  om	  att	  genomföra	  projektet	  kan	  ses	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som	   ett	   sätt	   för	   att	   få	   igång	   projektet	   och	   sedermera	   genomföra	   ytterligare	  satsningar	   på	   Västlänken	   och	   lokala	   projekt	   i	   dess	   relation.	   Vid	   det	   tillfälle	  byggnationen	  startat	  blir	  det	  snabbt	  dyrare	  att	  avbryta	  byggnationen	  och	  skrota	  planen	  än	  att	  genomföra	  den	  till	  en	  ännu	  större	  förlust.	  	  
• Kan	  resandetillväxten	  och	  tillväxtprognosen	  varit	  underskattade?	  	  Att	  öka	  det	  kollektiva	  resandet	   i	   regionen	  har	  varit	  ett	  uttalat	  mål	  sedan	   länge.	  Regionen	   tog	  därför	   fram	  en	  strategi	   för	  utvecklingen	  av	  kollektivtrafiken	   ihop	  med	   vägverket	   vilket	   resulterade	   i	   K2020.	   Denna	   plan	   är	   en	   grund	   för	   den	  framtida	   utvecklingen	   av	   kollektivtrafiken	   i	   regionen.	   Ett	   av	   delmålen	   är	   att	  resandet	   med	   kollektivtrafik	   ska	   dubbleras	   fram	   till	   2020.	   	   Genom	   projektet	  väntas	  kapaciteten	  för	  järnvägen	  ökas	  markant	  och	  därmed	  även	  turtätheten	  för	  kollektivtrafiken.	   Projektmålet	   som	   sattes	   skulle	   innebära	   turtäthet	   om	   15	  minuter	  på	  de	  stora	  banorna	  och	  var	  30:e	  minut	  på	  Bohusbanan.78	  	  Skulle	  detta	  mål	   uppnås	   väntas	   Västlänken	   i	   sig	   inte	   räcka	   till	   för	   hantera	   den	   ökade	  resandetillväxten.	   Trafikverket	   menar	   på	   att	   skulle	   detta	   mål	   infrias	   kommer	  utbyggnad	  av	  Göteborgs	  centralstation	  vara	  nödvändigt.	  Skulle	  centralstationen	  inte	  byggas	  ut	  skulle	  detta	  komma	  att	  påverka	  hela	  Västsveriges	  järnvägsnät	  och	  således	   medföra	   en	   minskad	   samhällsnytta.79	  Om	   posten	   är	   undervärderad	   är	  svåranalyserat,	  problematiken	  vid	  värderandet	  av	  denna	  post	  är	  att	  den	  baseras	  på	  flera	  osäkra	  variabler.	  Det	  kan	  tänkas	  att	  en	  ökad	  resandetillväxt	  även	  skulle	  komma	  att	  öka	  nyttan.	  Ett	  underskattande	  av	  antalet	  resenärer	  och	  nyttjandet	  av	  infrastrukturen	   har	   kunnat	   noteras	   i	   tidigare	   projekt.	   När	   Tingstadstunneln	  byggdes	  var	  den	  anpassad	  och	  dimensionerad	  för	  80000	  fordon	  per	  dygn,	  istället	  har	   undersökningar	   visat	   att	   cirka	   120000	   fordon	   passerar	   tunneln	   varje	   dag.	  Ytterligare	   exempel	   är	   Citytunneln	   som	   byggdes	   i	   Malmö	   vilken	   enligt	   de	  samhällsekonomiska	   kalkylerna	   väntades	   gå	   med	   negativ	   samhällsnytta.	   En	  efterhandsgranskning	   av	   projektet	   visade	   att	   utvärderingen	   hade	   underskattat	  resandetillväxten.	  Om	  den	  rätta	  resandetillväxten	  hade	  uppskattats	  i	  prognosen	  hade	   nuvärdenettokvoten	   för	   projektet	   varit	   -­‐0,1	   istället	   för	   de	   -­‐0,46	   som	   den	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samhällsekonomiska	   kalkylen	   hade	   uppskattat.	   Således	   hade	   en	   felaktig	  uppskattning	   av	   denna	   tillväxt	   nästan	   lyckats	   vända	   ett	   olönsamt	   projekt	   till	  samhällsekonomiskt	  lönsamt.80	  	  Detta	  exempel	  har	  inte	  tagits	  upp	  i	  det	  underlag	  som	  låg	  till	  grund	  för	  beslutet	  västlänken	  vilket	  är	  förståeligt,	  först	  och	  främst	  är	  inte	   ett	   enskilt	   exempel	   representativt.	   Utöver	   detta	   väntas	   reseprognosen	  påverkas	   av	   ytterligare	   variabler	   vilka	   kan	   medföra	   ökade	   kostnader,	   som	  exempelvis	   utbyggnad	   av	   Centralstationen.	   Huruvida	   denna	   post	   är	   över	   eller	  undervärderad	  förblir	  osagt	  med	  den	  osäkerhet	  som	  råder.	  Att	  därför	  motivera	  och	   argumentera	   för	   ett	   beslut	   på	   grund	   av	   denna	   variabel	   får	   anses	   vara	  irrationellt.	  	  	  
• Kan	  regionförstoringseffekterna	  vara	  missvisande?	  	  Regionförstoringseffekterna	  har	  visat	  sig	  vara	  svårvärderade	  och	   flera	  analyser	  har	   genomförts	   för	   att	   värdera	   dess	   eventuella	   nytta.	   I	   de	   analyser	   som	  genomförts	   har	   värderingen	   av	   nyttan	   varierat	   mellan	   1.1	   och	   8	   miljarder	  kronor.	  Osäkerheten	  kring	  dess	  effekter	  var	  så	  stor	  att	  posten	  utlämnades	  i	  den	  samhällsekonomiska	   utvärdering	   som	   genomfördes.	   Värderingen	   av	  regionförstoringseffekterna	  kom	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	  i	  en	  separat	  analys	  för	  att	  komplettera	   den	   tidigare	   utvärderingen.	   Att	   regionförstoringseffekterna	  motiverat	   västlänkens	   genomförande	   råder	   det	   dock	   inga	   tvivel	   om.	  	  Regeringens	   motiv	   för	   att	   genomföra	   detta	   infrastrukturprojekt	   är	   att	   minska	  trängseln,	   öka	   tillgängligheten	   och	   ge	   förutsättningar	   för	   framtida	  regionförstoring.81	  Utöver	   detta	   har	   flera	   lokala	   och	   regionala	   politiker	   skrivit	  om	   regionförstoringseffekterna	   och	   hur	   det	   kan	   vara	   problematiskt	   för	  västlänken	  att	  visa	  en	  positiv	  samhällsnytta	  och	  hur	  detta	  beror	  på	  att	   flera	  av	  nyttorna	  är	  svåra	  att	  kvantifiera	  och	  värdera.82	  	  När	  en	  värdering	  genomförs	  på	  uppdrag	  av	  trafikverket	  och	  resultatet	  av	  denna	  värdering	  beräknas	  vara	  mellan	  1,1	  och	  8	  miljarder	  kronor	  så	  bör	  osäkerheten	  anses	  vara	  så	  pass	  stor	  att	  posten	  utelämnas	   i	  utvärderingen.	  Problemet	   förskjuts	   istället	   till	  beslutsfattarna	  vilka	  behöver	  ta	  ställning	  till	  dess	  eventuella	  nyttoeffekter.	  	  I	  utvärderingen	  beräknas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  80	  Trafikverket,	  2011a	  81	  Riksrevisionen,	  2012	  82	  Göteborgsposten,	  2012	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nettonyttan	   av	   sträckan	   Haga-­‐Korsvägen	   till	   -­‐11,540	   miljarder	   kronor.	  	  Regionförstoringseffekterna	   betydelse	   för	   projektets	   lönsamhet	   skulle	   därmed	  kunna	   vara	   i	   princip	   obefintliga	   eller	   bidra	   till	   att	   projektet	   nästan	   är	  samhällsekonomiskt	   lönsamt.	   Att	   regionförstoringseffekterna	   skulle	   komma	  bidra	   till	   en	   samhällsekonomisk	   lönsamhet	   för	   projektet	   får	   anses	   osannolikt	  utifrån	   de	   studier	   vilka	   värderat	   dess	   effekter.	   Detta	   konstaterar	   även	  Trafikverket	   i	   den	   effektbedöming	   som	   presenterades	   under	   2010.	   I	   denna	  bedömning	   värderas	   den	   eventuella	   nyttan	   av	   dessa	   effekter	   till	   1	  miljard.	   Ett	  resultat	   vilket	   inte	   på	   långa	   vägar	   skulle	   bidra	   till	   att	   Västlänken	   blir	  samhällsekonomiskt	  lönsamt.	  83	  	  
7.2	  Vilka	  anledningar	  fanns	  det	  i	  beslutsprocessen	  för	  att	  kringgå	  
utvärderingarnas	  resultat?	  
	  
• Medfinansieringens	  påverkan	  på	  beslutet.	  	  Inför	  beslutsfattandet	  av	  Västlänken	  förhöll	  sig	  Göteborgs	  Kommun	  strikt	  till	  att	  staten	   enskilt	   skulle	   finansiera	   Västlänken.	   Projektet	   ansågs	   vara	   en	  angelägenhet	  för	  nationella	  intressen	  och	  menade	  att	  staten	  därför	  skulle	  stå	  för	  finansieringen.	   	   Medfinansiering	   var	   dock	   inget	   nytt	   för	   denna	   typ	   av	   projekt.	  City	   tunneln	   i	   Malmö	   medfinansierades	   genom	   kommunalskatten	   och	  beslutsfattarna	   i	   Göteborg	   ändrade	   snabbt	   syn	   på	   finansieringen	   av	   projektet	  Västlänken	   under	   början	   av	   2009.	   	   Överenskommelsen	   innebär	   att	   staten	  finansierar	  50%	  av	  projektets	  kostnader	  och	  regionen	  finansierar	  andra	  halvan	  genom	   trängselskatt,	   bidrag	   och	   exploateringsintäkter.	   Resultatet	   av	   den	  överenskomna	   finansieringen	   innebär	   att	   Västlänkens	   effekter	   på	   kommunens	  ekonomi	   skulle	   vara	   ytterst	   små.	  Men	   innebär	  medfinansieringen	   att	   projektet	  blir	   lönsamt	   på	   den	   nationella	   nivån?	   Enligt	   riksrevisionen	   är	   detta	  möjligt	   då	  finansieringen	  är	  del	  av	  ett	  större	  paket	  av	  förändringar	  vilka	  komma	  sedermera	  kan	  härleda	  en	  högre	  lönsamhet	  än	  den	  som	  framgick	  i	  de	  samhällsekonomiska	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  Vägverket,	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utvärderingarna.84	  Problematiken	   som	   uppstår	   för	   utvärderingen	   är	   att	   den	  endast	   tar	  hänsyn	   till	   värderingen	  utifrån	  den	  ena	   ”partens”	   synvinkel.	   I	   själva	  verket	  så	  förskjuts	  kostnadsposterna	  mellan	  den	  nationella	  och	  den	  lokala	  nivån	  vid	  en	  medfinansiering.	  Trots	  en	  lokal	  medfinansiering	  så	  innebär	  detta	  inte	  att	  en	   förskjutning	   av	   kostnadsposten	   ökar	   nyttan	   på	   den	   nationella	   nivån.	  Kostnaderna	  som	  framgick	  i	  utvärderingen	  kvarstår	  och	  är	  inga	  poster	  som	  går	  att	   trolla	   bort.	  Att	   projektet	  Västlänken	  därför	   skulle	   vara	   samhällsekonomiskt	  lönsamt	  på	  grund	  av	  en	   regional	  medfinansiering	  blir	   snarare	  missvisande	  och	  ett	   grundläggande	   fel	   som	   ställer	   till	   det	   i	   beslutsprocessen	   och	   ger	   en	  missvisande	   bild.	   Att	   förskjuta	   kostnadsposter	   genom	   medfinansiering	   kan	  förvrida	   verkligheten	   och	   få	   det	   att	   framstå	   som	   att	   ett	   projekt	   är	   mer	  fördelaktigt	   än	   vad	   det	   egentligen	   är.	  Medan	   den	   lokala	   nivån	   hänvisar	   till	   att	  statens	   medfinansiering	   gör	   projektet	   lönsamt	   på	   en	   lokal	   nivå	   så	   kan	   staten	  påpeka	  ett	  projekts	  lönsamhet	  för	  den	  nationella	  nivån	  genom	  att	  hänvisa	  till	  den	  regionala	   medfinansieringen.	   Vad	   detta	   härleder	   att	   de	   samhällsekonomiska	  kostnaderna	   ökar	   ytterligare	   då	   olönsamma	   projekt	   finansieras.	   Finansiering	  vilka	   istället	  hade	  kunnat	  användas	  för	  att	   investera	   i	   lönsamma	  projekt	   för	  att	  öka	   samhällsnyttan	   samt	   välfärdsnivån.	   Således	   legitimerar	   statlig-­‐	   och	  regionalnivå	   beslutet	   om	   att	   genomföra	   Västlänken	   genom	   att	   förskjuta	  kostnadsposter	   mellan	   sig	   och	   således	   förvränga	   dess	   egentliga	   olönsamhet.	  Istället	  visas	  en	  snedvriden	  bild	  upp	  där	  projektet	  kan	  framstå	  som	  lönsamt.	  Vad	  som	  egentligen	  har	  hänt	  är	  att	  kostnadsposterna	  har	  förskjutits	  och	  projektet	  är	  inte	   mindre	   kostsamt	   än	   vad	   som	   framgick	   i	   den	   samhällsekonomiska	  utvärderingen.	  	  Vid	   en	   medfinansiering	   av	   Västlänken	   kan	   det	   ifrågasättas	   huruvida	  kompensation	   ska	   ges	   till	   de	   projekt	   som	   inte	   genomfördes	   till	   följd	   av	  Västlänkens	   medfinansiering.	   Något	   som	   utifrån	   Kaldor-­‐	   &	   Hicks	  rättvisekriterium	   skulle	   kunna	   komma	   vara	   aktuellt.	   Regeringen	   hade	   i	   en	  investeringsplan	   tagit	   fram	   700	   tänkbara	   investeringar.	   Samhällsekonomiska	  utvärderingar	   genomfördes	   av	   479st	   dessa.85	  	   Lönsamheten	   för	   dessa	   projekt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84	  Riksrevisionen,	  2012	  85	  Nilsson,	  2013	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framgick	   till	   nettonuvärdeskvot	   om	   0,45.	   	   Utvärderingen	   användes	   sedermera	  för	   att	   identifiera	   de	   olönsamma	   projekten	   och	   därmed	   kunna	   utesluta	   dessa.	  Trots	   detta	   genomförs	   vissa	   av	   de	   projekten	   vilka	   kalkylerats	   till	   negativt	  resultat	   med	   effekten	   att	   de	   lönsamma	   projekten	   åsidosätts.	   Ett	   tänk	   vilket	   i	  längden	   kommer	   att	   minska	   maximerandet	   av	   välfärd	   då	   olönsamma	   projekt	  prioriteras	   istället	   för	   de	   lönsamma.	   Att	   de	   flesta	   kommuner	   vill	   ta	   del	   av	   de	  statliga	   medlen	   för	   finansiering	   av	   projekt	   ses	   som	   självklart	   men	   när	   dessa	  exkluderas	   till	   följd	   av	   att	   projekt	   vilka	   inte	   är	   samhällsekonomiskt	   lönsamma	  finansieras	   skapar	   det	  motsättningar.	  Då	   projektet	   Västlänken	   inte	   bidrar	  med	  någon	  positiv	  samhällsnytta	  så	  kan	  det	  inte	  heller	  väntas	  vara	  effektivt	  utifrån	  en	  Pareto-­‐synvinkel.	   Utifrån	   Kaldor-­‐Hicks	   kriterium	   skulle	   förlorarna	   därmed	  behöva	   kompenseras.	   Men	   grundtanken	   bakom	   detta	   kriterium	   är	   inte	   att	  genomföra	   projekt	   vilka	   inte	   är	   lönsamma	   och	   sedermera	   kompensera	   de	  eventuella	   förlorarna.	   Projekt	   vilka	   inte	   är	   effektiva	   ska	   inte	   genomföras.	  Kompensationen	  är	   tänkt	  att	   finansieras	  genom	  de	  övriga	  nyttor	  som	  projektet	  bidrar	   till,	   ett	   projekt	   med	   positiv	   samhällsnytta	   hade	   därmed	   kunnat	  kompensera	  förlorarna	  av	  västlänken	  och	  således	  skapa	  nytta	  för	  alla	  parter.	  	  Så	  för	   att	   Västlänken	   skulle	   kunna	   uppnå	   en	   Pareto-­‐effektivitet	   skulle	   projektet	  behöva	  kunna	  inbringa	  en	  positiv	  nytta.	  Det	  finns	  inte	  några	  indikationer	  på	  att	  beslutsfattarna	   agerar	   rationellt	   i	   beslutet	   att	   genomföra	   Västlänken.	   En	   av	  välfärdsteorins	   utgångspunkter	   för	   beslutsfattare	   är	   att	   de	   förespråkar	   det	  alternativ	  vilket	  bidrar	  med	  den	  högsta	  möjliga	  välfärden,	  att	  således	  förespråka	  ett	   projekt	   vilket	   förväntas	   härleda	   minskad	   samhällsnytta	   går	   emot	   teorins	  tankar	   om	   att	   beslutsfattare	   agerar	   rationellt	   och	   utifrån	   ett	  välfärdsmaximerande	  tänk.	  	  
• Lokal,	  regional	  och	  nationell	  nivå.	  	  Som	  de	  flesta	  samhällsekonomiska	  utvärderingar	  som	  trafikverket	  gör	  så	  speglar	  dessa	  det	  samhällsekonomiska	  resultatet	  för	  den	  nationella	  nivån.	  För	  den	  lokala	  och	   regionala	   beslutsfattaren	   innebär	   detta	   att	   den	   samhällsekonomiska	  utvärderingens	   resultat	   baserats	   på	   uppskattningar	   och	   siffror	   som	   inte	   helt	  återspeglar	   beslutsfattarnas	   egna	   uppfattningar	   om	   projektets	   lönsamhet.	   	   Om	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den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   skulle	   göras	   om	   och	   identifierade	   de	  effekter	   vilka	   väntas	   uppstå	   på	   en	   lokal	   nivå	   istället	   för	   nationell	   nivå	   skulle	  samhällsnyttan	   med	   stor	   sannolikhet	   vara	   betydligt	   mer	   fördelaktig.	   Att	   flera	  beslutsfattare	   från	   Västsverige	   stod	   bakom	   beslutet	   konstaterades	   tidigare	   i	  denna	   studie,	   och	   från	   deras	   perspektiv	   ter	   det	   sig	   inte	   helt	   orimligt	   att	  västlänken	   skulle	   komma	  generera	   en	   större	   nytta	   på	   den	   lokala	   nivån	   än	   vad	  som	  prognostiserat	  för	  hela	  riket.	  Då	  staten	  finansierar	  50	  %	  av	  Västlänken	  blir	  ett	  beslut	  om	  byggnation	  av	  projektet	  på	  den	  lokala	  nivån	  även	  försvarbart.	  Med	  trängselskattavgift	   och	   statens	   medfinansiering	   av	   projektet	   finns	   det	  indikatorer	  på	  att	  beslutet	  delvis	  kan	  vara	  grundat	  på	  nyttan	  som	  kan	  uppstå	  på	  en	  regional	  och	  lokal	  nivå.	  Regionförstoringseffekternas	  eventuella	  påverkan	  på	  kalkylen	  blir	  därmed	  högre	  värderad	  för	  beslutsfattarna	  på	  denna	  nivå,	  effekter	  vilka	  kan	  tänkas	  påverka	  tillväxten	  i	  närområdet.	  Att	  en	  nationell	  investering	  kan	  vara	  lönsam	  på	  lokal	  och	  regional	  nivå	  bekräftar	  riksrevisionen	  vilka	  informerar	  oss	  om	  att	  det	  finns	  rationella	  anledningar	  för	  aktörer	  i	  närområdet	  att	  vara	  för	  en	   investering	   trots	   att	   denna	   inte	   är	   samhällsekonomiskt	   lönsam.86	  Yttermera	  kan	   det	   vara	   försvarbart	   för	   beslutsfattare	   även	   på	   den	   nationella	   nivån	   att	  motsätta	   sig	   den	   samhällsekonomiska	   utvärderingens	   resultat	   då	   denna	  investering	   kan	   vara	   del	   av	   en	   större	   överenskommelse	   vilken	   ger	   den	   största	  effekten	   hos	   väljarna.	   Utifrån	   teorin	   om	   guardians	   och	   spenders	   går	   det	   att	  identifiera	   de	   lokala	   och	   regionala	   beslutsfattarna	   som	   spenders	   vilka	   önskar	  ytterligare	  anslag	  i	  form	  av	  statlig	  finansiering.	  Beslutsfattarna	  på	  den	  nationella	  nivån	   tar	   sig	   sedan	   rollen	   som	   guardians	   då	   de	   förhandlar	   sig	   till	  medfinansiering	  av	  projektet.	  Genom	  tillskottet	  av	  de	  statliga	  medlen	  så	  finns	  det	  incitament	  för	  de	  lokala	  aktörerna	  att	  genomföra	  projektet	  som	  i	  deras	  ögon	  ses	  som	   en	   vinstaffär.	   Således	   kan	   slutsatsen	   dras	   att	   ett	   negativt	   resultat	   av	   den	  samhällsekonomiska	   utvärderingen	   utifrån	   ett	   nationellt	   perspektiv	   inte	  rimligtvis	   innebär	   att	   beslutet	   blir	   irrationellt	   för	   de	   lokala	   och	   regionala	  beslutsfattarna.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86	  Riksrevisionen,	  2012	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• Individuella	  preferenser	  	  	  Att	   projektet	   Västlänken	   beslutades	   på	   rekommendationen	   av	   de	  samhällsekonomiska	   utvärderingarna	   kan	   nu	   uteslutas.	   Parametrar	   som	   inte	  vägts	  in	  i	  kalkylen	  måste	  därför	  ha	  påverkat	  beslutsfattarna	  och	  det	  beslut	  som	  de	  kommit	  fram	  till.	  De	  kvantifierade	  nyttorna	  kan	  i	  beslutsfattarnas	  egna	  ögon	  värderas	  olika	  beroende	  på	  dess	  egna	  preferenser	  eller	  åsikter.	  Det	  kan	   tänkas	  att	   vissa	   av	   beslutsfattarna	   värderade	   nyttorna	   för	   miljö	   högre	   än	   andra	   men	  skiljelinjer	   kan	   finnas	   beroende	   på	   kön	   och	   fler	   tänkbara	   scenarion.	   	   En	  beslutsfattare	  som	  sympatiserar	  med	  ett	  visst	  parti	  kan	  därför	  tänkas	  återspegla	  partiets	  syn	  i	  en	  viss	  fråga	  och	  därmed	  värdera	  en	  nytta	  eller	  kostnad	  högre	  eller	  lägre	  på	  grund	  utav	  detta.	  Således	   finns	  det	   incitament	   för	  beslutsfattare	  att	  gå	  emot	   utvärderingarnas	   resultat	   och	   följa	   partiets	   syn	   på	   frågan	   istället	   för	   att	  utgå	  ifrån	  att	  den	  samhällsekonomiska	  utvärderingens	  resultat	  stämmer.	  Nyborg	  som	  forskat	  på	  området	  säger	  att	  de	  samhällsekonomiska	  kalkylerna	  inte	  speglar	  vad	   som	   är	   bäst	   för	   samhället	   utan	   ska	   istället	   ge	   ett	   underlag	   för	   att	  beslutsfattarna	   ska	   kunna	   värdera	   posterna	   själva.87	  Att	   låta	   alla	   beslutsfattare	  värdera	  resultatet	  själva	  skulle	  nog	  ses	  om	  irrationellt	  i	  de	  flestas	  ögon.	  Vad	  detta	  skulle	   härleda	   är	   att	   vissa	   poster	   kan	   behövas	   viktas	   om	   vilket	   ter	   sig	   vara	  omöjligt	  att	  få	  rätt.	  En	  individuell	  värdering	  av	  posterna	  skulle	  eventuellt	  kunna	  komma	   påverka	   fördelningseffekterna	   och	   förskjutningen	   av	   resurser.	   I	  trafikverkets	   analys	   har	   inga	   beräkningar	   gjorts	   på	   de	   eventuella	  fördelningseffekterna.	  Det	   kan	   tänkas	   att	   byggnationen	   av	  Västlänken	   kommer	  att	   öka	   kollektivtrafikkostnaderna	   och	   således	   även	   avgifterna	   för	   att	   nyttja	  densamma.	   Fördelningseffekter	   kan	   då	   påverka	   segregerade	   områden	   negativt	  där	  antalet	  som	  reser	  kollektivt	  är	  högre	  än	  i	  vissa	  områden	  där	  fler	  reser	  med	  bil	   och	   således	   bidra	   till	   en	   ökad	   segregation.	   Fördelningseffekterna	   och	   dess	  eventuella	   påverkan	   på	   kalkylen	   har	   dock	   exkluderats	   från	   den	   utvärdering	  trafikverket	   gjorde.	   En	   bedömning	   av	   dessa	   effekter	   får	   beslutsfattarna	   själva	  göra,	   alltså	   råder	   en	   hög	   osäkerhet	   kring	   påverkan	   på	   beslutet.	   Skulle	  beslutsfattarna	  inkludera	  eventuella	  fördelningseffekter	  i	  sitt	  beslut	  är	  det	  troligt	  att	  det	  baseras	  på	  den	  grupp	  individer	  som	  stödjer	  partiet.	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7.3	  Hur	  kan	  utvärderingarna	  förbättras	  i	  framtiden?	  	  Från	   slutsatserna	  ovan	  har	  det	   konstaterats	   att	  Drift-­‐	   och	  underhållskostnader	  har	   undervärderats	   och	   kostnaderna	   ur	   ett	   historiskt	   perspektiv	   har	   ökat	  markant	   jämfört	  med	  den	  uppskattade	  kostnaden.	  Genom	  uppföljning	  av	  dessa	  poster	   på	   projektnivå	   kan	   informationen	   och	   kunskapsnivån	   för	   posternas	  värdering	   öka.	   Uppföljning	   på	   projektnivå	   väntas	   bidra	   till	   att	   framtida	  samhällsekonomiska	   utvärderingar	   förlitar	   sig	   på	  mer	   utarbetade	  metoder	   för	  dess	  värdering.	  Med	  en	  uppföljning	  på	  projektnivå	  kan	  resurserna	  förbrukas	  mer	  effektivt	   och	   härleda	   kostnadsbesparingar	   för	   kommande	   infrastrukturprojekt.	  Kostnaderna	  för	  uppföljningarna	  på	  projektnivå	  kan	  besparas	  genom	  minskade	  utgifter	   i	   framtiden.	   En	   uppföljning	   på	   projektnivå	   skulle	   därmed	   kunna	   visa	  skillnader	   på	   den	   kostnad	   som	   uppskattades	   vid	   tillfället	   då	   drift	   och	  underhållsarbetet	  upphandlas	   i	   jämförelse	  med	  den	  slutliga	  kostnaden	  och	  vad	  differensen	  beror	   på.	   Besparingar	   väntas	   då	   ske	   i	   senare	   stadie	   till	   följd	   av	   att	  missvisande	  uppskattningar	  minskar.	   Således	   kan	  de	  mer	   lönsamma	  projekten	  genomföras	  och	  prioriteras.	  	  Osäkerheten	  kring	  värderingen	  av	  regionförstoringseffekterna	  och	  de	  dynamiska	  effekterna	  minskar	  förtroendet	  för	  de	  samhällsekonomiska	  kalkylernas	  resultat.	  När	   en	   effekt	   värderas	   tre	   gånger	   och	   samtliga	   analyser	   ger	   olika	   resultat	   där	  värderingen	  dessemellan	  skiljer	  sig	  med	  upp	  till	  8	  miljarder	  så	  flaggar	  detta	  för	  att	   effekternas	   beräkningar	   skiljer	   signifikant	   mellan	   olika	   utredare.	   Olika	  utredare	  använder	  sina	  egna	  utvärderingsmetoder	  för	  att	  värdera	  de	  dynamiska	  effekterna	   idag.	   	   Genom	   en	   konsekvent	   värdering	   av	   dessa	   effekter	   skulle	   det	  kunna	   skapas	  en	   jämförbarhet	  mellan	  de	  olika	  värderingar	   som	  genomförts	   av	  olika	  utredare.	  För	  Västlänken	  har	  detta	  givit	  fel	  information	  till	  beslutsfattare	  då	  effekterna	  inledningsvis	  värderades	  till	  mångmiljardbelopp	  för	  att	  vid	  ett	  senare	  tillfälle	   indikera	   att	   samma	   effekter	   knappt	   påverkar	   samhällsnyttan	   för	  Västlänken.	   Således	   minskar	   förtroendet	   för	   de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarnas	  resultat	   samtidigt	   som	  det	  blir	   svårare	   för	  beslutsfattarna	  att	  förlita	  sig	  på	  utvärderingarnas	  resultat.	  Att	  utredare	  idag	  inte	  själva	  har	  verktyg	  för	   att	   beräkna	   dessa	   effekter	   är	   problematiskt	   då	   de	   får	   söka	   sig	   till	   externa	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aktörer.	   Istället	  bör	  det	  ges	   förutsättningar	   för	  utredarna	  så	  att	  de	  kan	  studera	  dessa	   effekter	   själva	  med	   egna	   verktyg.	   Utredarna	   slipper	   således	   söka	   sig	   till	  externa	   aktörer	   vilka	   studerar	   effekterna	   med	   olika	   beräkningsmetoder	   vilket	  gör	  det	  svårare	  att	  uppskatta	  effekternas	  egentliga	  värde.	  	  Risken	  med	   felbedömningarna	   i	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  är	  att	  beslutsfattare	   grundar	   sina	   beslut	   på	   felaktig	   information.	   Projekt	   vilka	   väntas	  medföra	   samhällsekonomisk	   olönsamhet	   framstår	   som	   lönsamma	   vilket	   i	   sig	  härleder	   att	   det	   blir	   ännu	   svårare	   att	   uppnå	   de	   transportpolitiska	   målen.	   Ett	  sådant	   exempel	   på	   problem	   är	   att	   de	   tilläggsinvesteringar	   som	   behövs	   för	   att	  uppnå	  de	  kvantifierade	  nyttorna	  inte	  inkluderas	  i	  utvärderingen.	  Riksrevisionen	  har	   studerat	   dessa	   investeringar	   och	   dess	   kostnader	   är	   uppskattade	   till	  motsvarande	   20	   –	   35	  miljarder	   kronor.88	  För	   beslutsfattaren	   innebär	   detta	   ett	  övervägande,	   de	   kan	   acceptera	   framtida	   kostnader	   för	   tilläggsinvesteringar	  annars	   riskerar	   Västlänken	   att	   inte	   fungera	   som	   avsett	   vilket	   indikerar	   att	  kalkylen	   övervärderat	   nyttorna.	   I	   den	   utvärdering	   som	   varit	   underlag	   för	  beslutet	  om	  Västlänken	  preciseras	   inte	  dessa	   investeringar,	  dess	  kostnader	  och	  eventuella	  effekter	  på	  samhällsnyttan.	  Det	  är	  förståeligt	  att	  samhällsekonomiska	  utvärderingar	   inte	   inkluderar	   alternativa	   projekts	   kostnader	   i	   dess	   kalkyl	  men	  kanske	   krävs	   här	   en	   förändring	   när	   de	   direkt	   påverkar	   nyttan	   för	   det	   projekt	  utvärderingen	  analyserar	  och	  annars	  ger	  en	  snedvriden	  bild	  av	  lönsamheten.	  	  	  Vad	   som	   noterats	   är	   att	   utvärderingen	   i	   princip	   helt	   undgått	   från	   att	   värdera	  fördelningseffekternas	   påverkan	   på	   det	   samhällsekonomiska	   resultatet.	   Som	  nämndes	  tidigare	  blir	  detta	  problematiskt	  då	  beslutsfattarna	  själva	  ges	  möjlighet	  att	  väga	  in	  dessa	  effekter	  i	  sitt	  beslut.	  Beslutsfattarna	  får	  själv	  värdera	  posten	  och	  dess	  eventuella	  effekt	  på	  det	  samhällsekonomiska	  resultatet.	  En	  möjlig	  förklaring	  presenterar	  Pyddoke	  som	  forskat	  på	  området.	  Risken	  är	  att	  de	  tjänstemän	  vilka	  genomfört	   analysen	   satts	   under	   stor	   tidspress	   vid	   genomförande	   vilket	  sedermera	   resulterat	   i	   en	   kvalitetsbrist	   på	   den	   genomförda	   utvärderingen.89	  Således	  lämnas	  utrymme	  för	  egna	  värderingar,	  vilket	  Nyborg	  menar	  på	  är	  rimligt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88	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  2012b	  89	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då	   grundtanken	   med	   utvärderingen	   enligt	   henne	   är	   att	   ge	   förutsättningar	   för	  beslutsfattarna	   att	   själva	   värdera	   posterna. 90 	  Även	   om	   en	   kvantifiering	   av	  effekterna	  kan	  vara	  svår	  så	  bör	  fördelningseffekterna	  ingå	  i	  utvärderingen.	  Kan	  de	   inte	   kvantifieras	   och	   värderas	   anser	   jag	   att	   utvärderingarna	   i	   alla	   fall	   bör	  identifiera	  de	  grupper	  i	  samhället	  som	  kan	  komma	  få	  en	  ökad	  nytta	  till	   följd	  av	  projektet.	   Således	   kan	   resultatet	   breddas	   och	   bidra	   till	   en	   ökad	   förståelse	   för	  projektets	  eventuella	  effekter	  för	  olika	  grupper	  i	  samhället.	  	  För	  det	   slutgiltiga	  beslutet	   så	   ter	  det	   sig	  osannolikt	   att	   förhandlingarna	  mellan	  statlig	   och	   regional/lokal	   nivå	   skulle	   upphöra,	   vilket	   det	   inte	   heller	   bör	   göra.	  Därmed	   är	   det	   inte	   sagt	   att	   förhandlingarna	   dessemellan	   inte	   för	   med	   sig	  komplikationer.	   För	   Västlänken	   hade	   en	   ökad	   transparens	   i	   beslutsfattandet	  kunnat	   klargöra	   mycket	   av	   problematiken	   som	   tagits	   upp	   i	   denna	   studie.	   För	  utredare	  och	  allmänheten	  hade	  det	  kunnat	  innebära	  ökad	  förståelse	  och	  kunskap	  kring	   varför	   vissa	   beslut	   fattas.	   Problematiken	   är	   att	   flera	   värderingar	   och	  överväganden	  överlämnats	  till	  politikerna.	   	  Dessa	  beslut	  går	  sedermera	  inte	  att	  studera	   i	   uppföljningssyfte	   eller	   för	   ansvarsutkrävande	  då	  motiveringarna	   inte	  kan	  utläsas	  från	  något	  underlag.	  Yttermera	  så	  bidrar	  detta	  till	  komplikationer	  för	  beslutsfattarna	   vilka	   i	   fallet	   Västlänken	   inte	   kunnat	   ta	   hänsyn	   till	   de	  tilläggsinvesteringar	   som	   väntas	   tillkomma	   efter	   projektet.	   Denna	   information	  framgick	  inte	  på	  ett	  transparent	  sätt	   för	  beslutsfattarna	  vid	  det	  tillfälle	  beslutet	  fattades.	  Genom	  att	  öka	  transparensen	  för	  besluten	  men	  även	  kräva	  underlag	  för	  dessa	   beslut	   kan	   det	   tänkas	  minimera	   risken	   att	   icke	   lönsamma	   investeringar	  genomförs	  i	  samma	  grad	  som	  tidigare,	  vilket	  även	  Flyvbjerg	  konstaterat	  i	  en	  av	  sina	  studier.91	  
7.4	  Slutsats	  I	  denna	  studie	  har	  vi	  kunnat	  problematisera	  beslutsfattarnas	  ställningstaganden	  inför	   projektet	  Västlänken.	   För	   vilken	  de	   samhällsekonomiska	  utvärderingarna	  kalkylerat	  en	  negativ	  samhällsnytta.	  I	  denna	  fallstudie	  konstateras	  att	  Västlänken	  inte	  är	  samhällsekonomiskt	  lönsam	  utifrån	  Trafikverkets	  utvärdering	  och	  för	  att	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en	   eventuell	   lönsamhet	   skulle	   uppstå	   krävs	   det	   att	   regionförstoringseffekterna	  värderas	   högt	   i	   kombination	   med	   att	   de	   variabler	   som	   tas	   upp	   i	  känslighetsanalysen	   är	   nästintill	   ideala.	   Då	   projektet	   visar	   en	   negativ	  samhällsnytta	  innebär	  det	  att	  beslutet	  som	  fattats	  går	  emot	  de	  transportpolitiska	  målen	  om	  att	  infrastrukturprojekt	  ska	  vara	  samhällsekonomiskt	  effektiva.	  	  	  Järnvägsutredningen,	   den	   samhällsekonomiska	   utvärdering	   vilken	   användes	  som	   beslutsunderlag	   har	   flera	   uppenbara	   brister	   som	   lämnar	   utrymme	   för	  missbedömningar	  och	  har	  i	  vissa	  fall	  inte	  presenterat	  kostnader	  som	  kan	  komma	  uppstå.	  Kostnader	  vilka	  påverkar	  den	  kalkylerade	  samhällsnyttan.	  Fördelningseffekter	   har	   exkluderats	   i	   järnvägsutredningen.	   Utöver	   avsaknaden	  av	   fördelningseffekter	  har	   tilläggsinvesteringarnas	  påverkan	  på	   samhällsnyttan	  inte	  nämnts	  i	  kalkylen.	  Investeringar	  som	  är	  nödvändiga	  för	  att	  den	  kalkylerade	  nyttan	  ska	  vara	  möjlig	  att	  uppnå.	  Drift	  och	  underhållskostnaderna	  har	  historiskt	  visat	  sig	  vara	  undervärderade	  i	  infrastrukturprojekt	  och	  indikatorer	  visar	  att	  det	  finns	   risk	   för	  undervärdering	  även	   i	  denna	  kalkyl.	  ASEK:s	   rekommendation	   för	  skattefaktorer	   har	   inte	   tillämpats	   på	   de	   kalkylerade	   driftkostnaderna	   vilket	  indikerar	   en	   undervärdering.	   Trots	   risken	   att	   nyttorna	   övervärderats	   och	   att	  vissa	   kostnadsposter	   undervärderats	   har	   beslutet	   att	   genomföra	   Västlänken	  fattats.	  	  Slutsatsen	  är	  därför	  att	  projektet	  genomförts	  på	  grund	  av	  de	  brister	  som	  finns	  i	  den	   samhällsekonomiska	   utvärderingen	   som	   legat	   till	   grund	   för	   beslutet.	  Utvärderingen	   i	   kombination	   med	   beslutsprocessen	   öppnar	   upp	   för	   att	  olönsamma	   investeringar	   kan	   presenteras	   som	   lönsamma	   genom	  medfinansiering	   och	   andra	   effekter	   vilka	   inte	   värderats	   eller	   helt	   utlämnats.	  	  Genom	   bristerna	   i	   utvärderingen	   har	   beslutsfattarna	   själv	   fått	   bedöma	   och	  uppskatta	   nyttor	   som	   väntas	   uppstå	   i	   samband	   med	   projektet.	   Regeringen	  motiverar	  i	  beslutet	  om	  Västlänken	  att	  den	  eventuella	  nyttan	  som	  kan	  komma	  att	  uppstå	   till	   följd	   av	   regionförstoringseffekterna	   kan	  motivera	   ett	   genomförande	  av	   projektet,	   en	   post	   vars	   osäkerhet	   är	   så	   pass	   stor	   att	   den	   exkluderats	   från	  järnvägsutredningen.	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Att	   lokala	  och	  regionala	  aktörer	  velat	   få	   igenom	  projektet	  Västlänken	  råder	  det	  inga	   tvivel	  kring,	  vilket	  de	  även	  uttalat	   sig	  om	  själva.	  Medfinansieringen	  bidrar	  till	   att	   de	   regionala	   aktörerna	   i	   mindre	   grad	   behöver	   oroa	   sig	   för	   eventuella	  budgetöverskridningar.	  Det	   finns	  därför	   lokala	  och	  regionala	   intressen	  som	  går	  emot	   de	   transportpolitiska	   målen	   om	   att	   samhällsekonomisk	   effektivitet	   ska	  föreligga	   vid	   infrastrukturprojekt.	   Att	   hävda	   motsatsen,	   att	   projektet	   är	  samhällsekonomiskt	   effektivt	   vore	   långsökt	   i	   dagsläget	   och	   i	   så	   fall	   ligger	  bevisbördan	  på	  deras	  sida.	  	  För	   att	   i	   framtida	   utvärderingar	   undkomma	   dessa	   problem	   kan	   flera	  förändringar	   vara	   önskvärda.	   	   Trafikverket	   och	   utredarna	   behöver	   verktyg	   för	  att	   värdera	  dynamiska	   effekter.	  Genom	  att	   lägga	  värderingen	  av	  dessa	   effekter	  hos	   flertalet	   externa	   aktörer	   har	   det	   skapats	   en	   osäkerhet	   om	   värderingens	  exakthet	  vilket	  öppnar	  upp	   för	  missbedömningar	   i	  beslutsprocessen.	  De	  poster	  som	   kontinuerligt	   undervärderas	   i	   utvärderingarna	   såsom	   drift	   och	  underhållskostnader	   skulle	   kunna	   gynnas	   av	   uppföljning	   på	   projektnivå	   vilket	  kan	   bidra	   med	   höjd	   kunskap	   och	   således	   mer	   korrekta	   kalkyler	   för	   framtida	  projekt.	  	  Att	   det	   transportpolitiska	   målet	   om	   samhällsekonomisk	   effektivitet	   åsidosätts	  indikerar	   att	   det	   vore	   önskvärt	  med	   tydliga	   riktlinjer	   eller	   rekommendationer	  med	  krav	  om	  samhällsekonomisk	  lönsamhet	  för	  infrastrukturprojekt.	  Att	  projekt	  som	  kalkylerats	  till	  samhällsekonomiskt	  olönsamma	  skulle	  sluta	  att	  genomföras	  helt	   ter	   sig	   långsökt,	   framförallt	   då	   lokala	   och	   regionala	   aktörer	   driver	   på	  genomförandet	   av	   projekten.	   Problematiken	   är	   att	   de	   lönsamma	   projekten	  åsidosätts	  till	  fördel	  för	  de	  ineffektiva	  och	  således	  tar	  samhällsnyttan	  sig	  en	  form	  likt	  en	  nedåtgående	  spiral	  där	  nyttan	  minskar	  i	  allt	  större	  utsträckning	  för	  hela	  samhället.	  Vidare	  kan	  beslut	  som	  motiveras	  genom	  osäkra	  effekter	  tänkas	  tjäna	  på	   mer	   transparens	   och	   krav	   på	   motivering	   av	   det	   fattade	   beslutet.	   Ökad	  transparens	   kan	   därför	   underlätta	   ansvarsutkrävandet	   i	   kombination	   med	   att	  det	   skapar	   förståelse	   kring	   varför	   beslutsfattare	   går	   emot	   de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarnas	  rekommendationer	  i	  framtida	  projekt.	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För	  de	  samhällsekonomiska	  utvärderingarnas	  framtida	  utveckling	  ser	  jag	  att	  en	  ökad	   tillämpning	   av	   dessa	   vore	   önskvärt	   i	   kombination	   med	   fokus	   på	   dess	  resultat.	   Genom	   att	   ställa	   olika	   projekts	   utvärderingar	   emot	   varandra	   och	  jämföra	  för	  och	  nackdelar	  istället	  för	  att	  studera	  gentemot	  nollalternativ	  kan	  det	  tänkas	   vidga	   vyerna.	   När	   ett	   infrastrukturprojekt	   visar	   upp	   fyra	   olika	   sträckor	  där	  alla	  visar	  negativ	  samhällsnytta	  om	  ca	  -­‐11	  miljarder	  så	  kan	  det	  vara	  aktuellt	  att	   utreda	   andra	   projekt,	   Centralstation	   Gårda	   är	   ett	   sådant	   exempel.	   Med	   en	  ökad	   tillämpning	   av	   kalkylerna	   kanske	   ögonen	   öppnas	   för	   alternativa	   projekt	  som	   indikerar	  högre	   lönsamhet	   än	  de	   tidigare	  utredda	  exemplen.	  På	  detta	   sätt	  kan	  vi	   uppnå	  högsta	  möjliga	   välfärd	  och	   samtidigt	  minska	   risken	   för	   ineffektiv	  resursanvändning.	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